

# Akční plán

strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

Vlajkové projekty

Strategické projekty

Inspirativní náměty

Vyřazené projekty

Dokončené projekty

6. verze

červen 2023

[www.fajnova.cz/projekty](http://www.fajnova.cz/projekty)



## Obsah

<b>1 Implementace Strategického plánu a akční plánování</b>	<b>4</b>
1.1 Etapy	4
1.2 Koordinovaný přístup v procesu implementace Strategického plánu	5
<b>2 Metodika sběru projektů a jejich klasifikace</b>	<b>6</b>
2.1 Zásobník projektů	6
2.2 Kritéria pro identifikaci a výběr strategických/významných projektů	9
<b>3 Akční plán</b>	<b>14</b>
3.1 Vlajkové projekty	14
3.2 Strategické projekty	17
3.2.1 Strategické projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”	17
3.2.2 Strategické projekty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”	27
3.2.3 Strategické projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”	32
3.2.4 Strategické projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”	41
3.2.5 Strategické projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”	47
3.2.6 Strategické projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”	50
3.2.7 Strategické projekty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”	70
3.3 Inspirativní náměty	75
3.3.1 Inspirativní náměty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”	75
3.3.2 Inspirativní náměty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”	83
3.3.3 Inspirativní náměty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”	84
3.3.4 Inspirativní náměty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”	89
3.3.5 Inspirativní náměty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”	90
3.3.6 Inspirativní náměty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”	94
3.3.7 Inspirativní náměty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”	101



<b>3.4 Vyřazené projekty .....</b>	<b>105</b>
3.4.1 Vyřazené projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem” .....	105
3.4.4 Vyřazené projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání” .....	106
3.4.6 Vyřazené projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací” .....	107
<b>3.5 Dokončené projekty .....</b>	<b>110</b>
3.5.1 Dokončené projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem” .....	110
3.5.2 Dokončené projekty pro strategický cíl 2 “ Oživit historické centrum města” .....	116
3.5.3 Dokončené projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání” .....	117
3.5.4 Dokončené projekty pro strategický cíl 4 “ Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání” .....	121
3.5.5 Dokončené projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města” .....	125
3.5.6 Dokončené projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací” .....	126
3.5.7 Dokončené projekty pro strategický cíl 7 “ Přiblížit město přírodě” .....	136



## 1 Implementace Strategického plánu a akční plánování

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 bude implementován prostřednictvím Akčního plánu. Cílem procesu akčního plánování je definovat intervence a projekty pro dosažení klíčových změn a naplnění strategických cílů. Akční plán určuje v jakém čase, s jakými náklady se potřebné intervence uskuteční, včetně toho, kdo je za iniciaci, přípravu, implementaci a vyhodnocení konkrétních projektů odpovědný. Proces akčního plánování definuje:

- a) **vlajkové projekty** (priority mezi strategickými projekty a inspirativními náměty, reprezentují strategické cíle, často mají významný vliv na plnění indikátorů Strategického plánu; strategické cíle jsou prostřednictvím vlajkových projektů komunikovány),
- b) **strategické projekty** k naplnění jednotlivých strategických cílů (vybrané podle předem definovaných kritérií, stěžejní pro naplnění strategického cíle, již začala jejich příprava nebo realizace),
- c) **Inspirativní náměty**, které významně naplňují cíle Strategického plánu, avšak zatím nejsou připravovány ani realizovány (zájmem města je zařadit je v blízké době mezi strategické projekty).

### 4

#### 1.1 Etapy

Akční plán bude v rámci sedmiletého období platnosti strategického dokumentu (2017-2023) realizován ve dvou fázích, jeho aktualizace (seznam projektů a jejich údajů) bude probíhat přibližně jednou ročně.

1. etapa, kdy Akční plán do značné míry vychází z aktuální projektové připravenosti strategických projektů města, ale zároveň je doplněn o další významné intervence vzešlé z procesu přípravy nového Strategického plánu, byla stanovena jako tříletá (2017 -2019). Jsou zahájeny přípravné práce na strategických intervencích a projektech pro další etapu.

2. etapa pokrývající období čtyř let (2020-2023), kdy do aktualizace Akčního plánu vstupují současné i nové náměty a větší investiční i neinvestiční projekty, jejichž připravenost pro realizaci a financování je v současnosti minimální nebo nejsou dosud známe podmínky realizace (proveditelnost, ekonomické zajištění, kvalita životního prostředí aj.).

Průběžný proces monitoringu a hodnocení dosahování úspěchu Akčního plánu se soustředí na dopady realizace projektů v jednotlivých strategických cílech a také na to, jakým způsobem přispívají k naplnění indikátorů Strategického plánu.



## 1.2 Koordinovaný přístup v procesu implementace Strategického plánu

Ostrava při realizaci není jen nositelem a investorem projektů. Má současně výrazný zájem na tom, aby se na území města realizovaly projekty, které naplňují strategické cíle a zvyšují kvalitu života obyvatel města, aniž by město mělo přímý vliv nebo muselo vyčlenit rozpočet města. V zájmu Ostravy je proto koordinovaný přístup v území, sdílení realizační kapacity a zdrojů s aktéry v území. Akční plán tak obsahuje nejen projekty statutárního města Ostravy, ale také projekty dalších organizací a záměry, které vzešly z řad veřejnosti, které nemusí vždy nutně a výlučně spoléhat na zdroje města, ale město má zájem je podporovat a vytvářet podmínky pro jejich realizaci.

Statutární město Ostrava vystupuje v kontextu jednotlivých intervencí jako nositel záměru, pokud má přímý vliv a odpovědnost za realizaci akce, nebo partner projektu, v případě, že existuje formalizovaná dohoda o spolupráci nositele projektu a města, anebo v roli zájemce o realizaci projektu, který různými formami podporuje nositele intervence v procesu její přípravy nebo implementace.



## 2 Metodika sběru projektů a jejich klasifikace

### 2.1 Zásobník projektů

Intervence a projekty v Akčním plánu jsou generovány z tzv. “zásobníku projektů” v gesci odboru strategického rozvoje statutárního města Ostravy. Podněty pro zásobník projektů mají kdykoliv možnost zaslat jednotlivé odbory města, městské obvody, příspěvkové organizace, partnerské instituce, či jednotlivci z řad veřejnosti přímo nebo prostřednictvím webových stránek [www.fajnova.cz](http://www.fajnova.cz). Úkolem odboru strategického rozvoje je vyvíjet takovou aktivitu v průběhu realizace Akčního plánu, aby v zásobníku byl dostatek kvalitních projektů pro naplňování dílčích opatření Strategického plánu, iniciovat jeho doplňování, např. svoláním řídicího výboru, pracovních skupin, výzvou veřejnosti apod. Odbor strategického rozvoje zároveň expertně hodnotí strategický význam navrhovaných intervencí a doporučuje zařazení vybraných do seznamu strategických projektů.

Struktura informace slouží k zařazení projektu do zásobníku projektů. Byla nadefinována tak, aby byly ve fázi sběru projektů získány základní parametry, které vysvětlují záměr. Předkladatel naplněním struktury formuláře potvrzuje věrohodnost a realizovatelnost prostřednictvím zodpovězení následujících otázek.

6

Otázka/pomocné kritérium	Důkazy/požadované odpovědi
<b>Identifikace projektu</b>	Je uveden alespoň pracovní název projektového záměru. Předkladatel záměru je identifikovatelný (uvedl minimální kontaktní údaje).
<b>Náplň projektu</b> Co konkrétně je náplní projektu?	Je známo, jaké aktivity se budou v projektu realizovat, co konkrétně je náplní projektu, případně jeho jednotlivé aktivity. Z popisu je zřejmé, že nositel ví, co a jak bude dělat a že se jedná o rozvojový projekt.
<b>Zdůvodnění potřeby</b> Proč a pro koho je projekt potřebný?	Je popsáno, proč a pro koho je projekt potřebný, důvody, proč budou navržené aktivity realizovány, přínosy projektu nebo problém, který by měl projekt řešit. Musí existovat konkrétní a jasný důvod pro realizaci daných aktivit. Obvykle má formu cíle nebo očekávaného výsledku pro definovanou cílovou skupinu.



**Nositel/Garant**

Kdo je nositelem projektu a bude za něj zodpovědný?

Je známa organizace, instituce či jeho část (odbor, oddělení), která projekt připravuje nebo by měla projekt připravovat a realizovat jeho aktivity.

**Dopad projektu v území**

Je území dopadu realizace projektu na území města Ostravy?

Odvozuje se od místa realizace projektu a předpokládaného místa dopadu aktivit projektu. Pro zařazení projektu do zásobníku projektů Strategického plánu města je klíčové, aby většinový dopad byl přímo na území města Ostravy.

**Vazba projektu na strategické cíle**

Naplňuje projekt alespoň jeden ze strategických cílů města?

Dle charakteru projektu je vybrán jeden, dva nebo tři strategické cíle, které podle předkladatele projekt naplňuje. Aby mohl být projekt zařazen mezi strategické, musí naplňovat alespoň jeden ze sedmi strategických cílů města. Rozhodující posouzení, které cíle projekt naplňuje, a který jeden z nich má převažující význam je na odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy.

7

*Těmto požadavkům odpovídá i struktura elektronického formuláře, který představuje systémový nástroj pro sběr a evidenci projektů - viz ilustrativní odkaz na interaktivní formulář na webových stránkách [www.fajnova.cz](http://www.fajnova.cz) níže.*



**Obrázek 1** Ukázka online formuláře pro vyplnění projektového námětu (zdroj: [www.fajnova.cz/fajnovy-projekt](http://www.fajnova.cz/fajnovy-projekt))

# fajnOVA

## Návrh na fajnový projekt

Sbíráme náměty do Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Máte projekt nebo nápad týkající se rozvoje Ostravy? Může se stát součástí nového plánu. Stačí, když jej popíšete do našeho připraveného formuláře.

Ostrava má nový Strategický plán, který určuje směr, jakým by se naše město, s výhledem až do roku 2030, mělo rozvíjet. Plán jsme vytvářeli společně s lidmi, do jeho tvorby se zapojilo 20 tisíc obyvatel a návštěvníků Ostravy. Všichni nyní máte možnost poslat vlastní námět na strategický projekt. U každého ze zaslaných projektových záměrů posoudíme možnost a potřebnost jeho realizace a zařazení do Strategického plánu. Projekty by měly naplňovat priority nazvané Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město. Podrobnosti o zaměření priorit jsou uvedeny přímo ve formuláři. Základní informace o došlých projektových námětech budou průběžně zveřejňovány.

Více informací o tvorbě a realizaci Strategického plánu najdete na stránkách [www.fajnova.cz](http://www.fajnova.cz) nebo na facebooku [www.fb.com/fajnova.cz](https://www.facebook.com/fajnova.cz). Děkujeme za vaše nápady pro rozvoj Ostravy. Tým fajnova.

\*Povinné pole



### Základní informace o projektu

Jaký navrhuje název projektu? \*

Vaše odpověď





## 2.2 Kritéria pro identifikaci a výběr strategických/významných projektů

Kritéria pro identifikaci a výběr strategických projektů byla definována s cílem nalézt projekty naplňující co nejvíce jednotlivé strategické cíle. Strategické projekty by měly splňovat většinu níže uvedených kritérií ve vysoké míře. Výsledkem vyhodnocení na základě navržených parametrů je expertní doporučení odboru strategického rozvoje pro zařazení konkrétního projektu do seznamu strategických projektů Strategického plánu - do Akčního plánu. Projekty jsou následně posuzovány/schvalovány vedením města a případně do Akčního plánu zařazeny. Strategické projekty tvoří zároveň jeden z hlavních pilířů komunikace naplňování Strategického plánu vůči aktérům v území i veřejnosti.

Projekty ze zásobníku se budou posuzovat na základě výsledku hodnocení podle kritérií s ohledem na míru jejich souladu se strategickým zaměřením plánu a jejich významu v kontextu zvýšení kvality života ve městě.

**Z projektu musí být v rámci hodnocení v první řadě zřejmé, že jeho realizace naplňuje některý ze strategických cílů plánu a že se zároveň jedná o rozvojový projekt.** V opačném případě projekt není přijatelný k dalšímu hodnocení a bude konstatováno, že se nejedná o strategický projekt. Takový projekt nebude zařazen do Akčního plánu.


9

Následně se bude projekt posuzovat podle klíčových kritérií, která určí přínosy pro Ostravu:

- **Hodnocení souladu se strategií**
- **Hodnocení významu projektu**

Od strategických projektů se očekává naplnění obou kritérií v maximální možné míře. Zařazování projektů do strategie bez splnění těchto dvou základních kritérií ve vysoké míře neodpovídá požadavkům na strategické řízení. Při výběru projektů je posuzována kritéria v kombinacích, která jsou znázorněna v následujícím obrázku, kritéria se vzájemně kombinují. Za strategické lze označit takové projekty, které se budou nacházet ve většině případů v kvadrantu A.



**Schéma 1** Soulad se strategií vs. význam projektu (vlastní zpracování)

10

V rámci **hodnocení souladu se strategií** bude posouzena především míra dopadu projektu do strategických cílů plánu, provázanost projektu s jinými aktivitami nebo projekty, vazba na vlajkové projekty strategie a vazba na plnění některého z indikátorů.

V rámci **hodnocení významu projektu** bude posuzována především velikost území, na které má projekt pozitivní dopad, návaznost na potřeby cílových skupin, vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel, pozitivní vliv na image Ostravy a její atraktivitu, vazba na další koncepce a strategie města a rámec smart city a vliv projektu na provozní výdaje města. Význam projektu znamená míru/rozsah a povahu změn, které budou projektem prokazatelně vyvolány. Nejedná se nutně o přímý příspěvek k naplnění indikátoru Strategického plánu, ale projekt musí prokázat, jakým způsobem přispěje k rozvoji města, k jakým změnám v jeho důsledku dojde a jak se v důsledku těchto změnlepší podmínky konkrétní cílové skupiny.

Při hodnocení je nutné také počítat s rizikem nedostatečného popisu jednotlivých informací z projektového námětu, což může mít negativní vliv na výsledek hodnocení projektu.




Projekty, které nenaplní obě kritéria (soulad se strategií a význam projektu) ve vysoké míře, by neměly být zařazeny mezi strategické projekty do Akčního plánu. Tyto projekty budou dále vedeny v zásobníku projektů a případně nabídnuty jako projektový námět k realizaci příslušným odborům Magistrátu města Ostravy, organizacím města, městským obvodům nebo soukromým investorům.

**U projektů, které dle výše uvedeného hodnocení** budou posouzeny jako strategické, bude dále ověřována jejich realizovatelnost a možná rizika, která mohou vzniknout při jejich přípravě a realizaci. Společně s hodnocením souladu se strategií a významu projektu to budou podklady pro vedení města k rozhodnutí, zda projekt zařadit do Akčního plánu či nikoliv.

Pro **posouzení realizovatelnosti projektu** je nutný předpoklad jeho realizace v blízké budoucnosti. Bude tedy ověřováno, zda je známý nositel, který má zájem projekt realizovat, zda je předpoklad na projekt vyčlenit odpovídající finanční prostředky, případně zajistit jiné zdroje financování. Dále bude ověřena proveditelnost předprojektové přípravy, nastavení časového harmonogramu, předpoklad provozních výdajů nebo spolupráce s partnery.

Při **posouzení eliminace rizik** projektu budou zvažovány možné hrozby z pohledu majetkoprávního, legislativního, politického nebo časového, a to jak při přípravě projektu, tak i při jeho realizaci a v provozní fázi.



**Schéma 2** Realizovatelnost projektu vs. eliminace rizik (vlastní zpracování)

12

Hodnocení a posouzení všech výše uvedených kritérií bude provedeno odborem strategického rozvoje jako podklad pro projednání vedením města, které má kompetenci rozhodovat o zařazení či nezařazení projektů do Akčního plánu. Při posuzování jednotlivých projektů využije vedení města podklad z hodnocení souladu se strategií a významu projektu, společně s posouzením realizovatelnosti projektu a eliminací rizik. Vzhledem ke způsobu hodnocení budou vedení města předkládány jen projekty, u nichž expertním hodnocením dospěl odbor strategického rozvoje k názoru, že se jedná o strategické projekty - splňují kritéria hodnocení souladu se strategií a významu projektu ve vysoké míře. Tento názor odboru strategického rozvoje má pro vedení města doporučující charakter. Průběžně navrhnout zařazení těchto projektů do Akčního plánu bude rada města, přibližně jednou ročně bude Akční plán a jeho aktualizace schvalovat zastupitelstvo města.



**Obrázek 2** Schéma priorit a strategických cílů Strategického plánu (vlastní zpracování)

## Metropole regionu




**Propojit město  
uvnitř i se světem**



**Oživit historické  
centrum města**

## Bohatství v lidech



**Být centrem  
prvotřídního vzdělávání**



**Podporovat komunitní život  
a zapojit občany do řízení města**



**Zlepšit prostředí  
pro rozvoj podnikání**

## Zdravé město



**Kultivovat prostředí  
pro život všech generací**



**Přiblížit město přírodě**

### 3 Akční plán

Akční plán je strukturován dle strategických cílů Strategického plánu. Pro každý cíl jsou uvedeny dva typy strategických intervencí (viz body č. 1 a 2) a návaznost na **vlažkové projekty** (pokud existuje). Vlažkové projekty jsou konkrétní strategické projekty nebo inspirativní náměty, stejně tak to mohou být i soubory projektů a aktivit, které významně naplňují Strategický plán.

1. **Strategické projekty** – projekty v různé fázi připravenosti, mají definovaného nositele, rámcový harmonogram i rozpočet a zdroje financování, je stanoven garant přípravy a realizace, u projektu již alespoň začala předprojektová příprava. Tyto projekty byly projednány vedením města.
2. **Inspirativní náměty** města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti – u těchto námětů není prozatím určen jejich nositel, investor, rozpočet, harmonogram, projektový tým apod. - projektové náměty jsou zde uvedeny, jelikož významně naplňují cíle Strategického plánu a mají značný dopad na město Ostravu - zájmem vedení města společně s Magistrátem je v blízké době určit nositele a ověřit realizovatelnost projektu a možnosti financování.

14

#### 3.1 Vlažkové projekty

Jako vlažkové projekty jsou označeny strategické intervence, které po projednání s vedením města a řídicím výborem tvorby Strategického plánu reprezentují nejvýznamnější projekty plánované v každém strategickém cíli. Jedná se o projekty s dopadem na celé nebo významnou část území města, současně naplňující celkovou vizi Strategického plánu a současně se od nich dá očekávat významná změna pro město, často s vlivem na měřené klíčové indikátory Strategického plánu. Prostřednictvím vlažkových projektů je zároveň komunikováno zaměření jednotlivých cílů směrem k veřejnosti, jejich realizace bude mít současně vliv na vnímání úspěšnosti naplňování Strategického plánu jako celku. Vlažkové projekty níže v tabulce jsou dále v dokumentu blíže rozepsány v rámci jednotlivých projektů a projektových námětů v Akčním plánu.

PRIORITA	STRATEGICKÝ CÍL	VLAŽKOVÉ PROJEKTY
Metropole regionu	SC 1 Propojit město dovnitř i se světem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapojení města a organizací ve městě do mezinárodních projektů spolupráce (např. URBACT, Horizon 2020).</li> <li>• Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a okolí.</li> <li>• Rozvoj mezinárodního letiště Leoše Janáčka.</li> <li>• Výstavba koncertního sálu (v rámci rekonstrukce Domu kultury města Ostravy).</li> <li>• Nové expozice v ZOO Ostrava.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Další rozvoj a revitalizace Dolní oblasti Vítkovice (např. v oblasti kulturních a komunitních aktivit, pro podnikání, pro technické a technologické vzdělávání).</li> <li>• Multifunkční sportovní hala.</li> <li>• Dokončení výstavby Prodloužené Rudné a návazné infrastruktury.</li> <li>• Projekt městské lanovky.</li> <li>• Revize statutu města.</li> <li>• Výstavba Severního spoje.</li> </ul>
	SC 2 Oživit historické centrum města	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonstrukce historické budovy městských jatek – přeměna na kulturní centrum.</li> <li>• Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka.</li> <li>• Nový bytový dům Lauby (zástavba proluky).</li> <li>• Revitalizace Černé louky.</li> <li>• Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice.</li> </ul>
	SC 3 Být centrem prvotřídního vzdělávání	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny.</li> <li>• Nová budova Fakulty umění a sportovní areál Ostravské univerzity.</li> <li>• Nový studijní obor Stomatologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity.</li> <li>• Fotbalová akademie Bazaly – moderní tréninkové centrum.</li> <li>• Grantové schéma na podporu talentů.</li> </ul>
	SC 4 Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fajna dílna (řemeslný inkubátor v Dolní oblasti Vítkovice).</li> <li>• Příprava rozvojové zóny Ostrava-Hrušov.</li> <li>• Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky.</li> <li>• Sdílné – projekt podpory lokálních produktů a jejich výrobců.</li> <li>• Vymístění tramvajové vozovny v Porubě a příprava rozvojové plochy pro malé a střední podnikatele.</li> <li>• Rozvoj Moravskoslezského inovačního centra Ostrava pro podporu inovačního podnikání.</li> <li>• Centrum výzkumu technologií pro průmysl 4.0 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.</li> <li>• Centrum výzkumu chytrých technologií pro ekologickou energetiku na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotační program na revitalizaci veřejného prostoru Tvoříme prostor.</li> </ul>



SC 5 Podporovat komunitní život a zapojit občany do správy města

- Malá Kodaň – využití potenciálu propojení Masarykova náměstí s nábřežím Ostravice pro komunitní aktivity, kvalitní veřejný prostor a novou architekturu.
- FajnOVA – platforma pro participaci obyvatel na rozvoji města.
- Participativní rozpočtování městských obvodů.

**Zdravé město** SC 6 Kultivovat prostředí pro život všech generací

- Revitalizace Náměstí republiky.
- Vznik Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, p.o. (MAPPA)
- Nový Domov pro seniory Ostrava-Mariánské Hory.
- Estetizace a výměna městského mobiliáře (přístřešky MHD, lavičky, odpadkové koše atd.).
- Revitalizace náměstí u obchodního domu „Hlubiňák“ na ulici Horní – Ostrava-Jih.
- Revitalizace ulic Opavská a 28. října na bulvár s preferencí pěší a cyklo dopravy.
- Rozvoj Městské nemocnice Ostrava.
- Kancelář Refill – iniciátor a zprostředkovatel dočasného užívání opuštěných prostor.
- Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční).
- Ekologizace veřejné dopravy vč. prodloužení tramvajové trati v Ostravě-Porubě.
- Dokončení obměny vozidel MHD za nízkoemisní a nízkopodlažní (zvýšení kapacity přepravy pro kočárky a handicapované občany).
- Bikesharing a podpora čisté mobility.
- Dobudování páteřních cyklostezek a cyklotras propojujících městské obvody.
- Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy.

SC 7 Přiblížit město přírodě

- Příprava a realizace Adaptační strategie města na klimatickou změnu.
- Revitalizace Lesoparku Benátky a Pustkoveckého údolí.
- Dokončení sanace Lagun Ostramo.
- Kandidatura na European Green Capital.
- Podpora výměny lokálních topenišť.





## 3.2 Strategické projekty

### 3.2.1 Strategické projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Zapojení města a organizací ve městě do mezinárodních projektů spolupráce (např. URBACT, Horizon 2020)</b>						
<b>POTEnT</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>primátor</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Mezinárodní projekt POTEnT byl zaměřen na sdílení zkušeností mezi evropskými městy a přípravy postupů k rozšíření stávajícího Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu města Ostravy, který byl schválen v únoru 2022. Výstupem projektu je Regionální akční plán, který se pro Ostravu věnuje dvěma tématům: Energetický management a zavedení nástrojů „inteligentní energie“ a Pilotní realizace výroby elektrické energie z fotovoltaických panelů na vybraných budovách města Ostravy. <b>V dubnu 2023 proběhla závěrečná konference projektu v Paříži. Následuje monitorování pokroků a závěrečná zpráva v srpnu 2023.</b>	Realizace projektu	2019-2023	<del>2,6</del> <b>3,3</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)

17



<b>IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (LIFE COALA)</b>	MS kraj	Moravskoslezský kraj	Integrovaný projekt programu LIFE, jehož cílem je implementovat Adaptační strategii MSK a nastavit systém pro akceleraci přípravy a realizaci adaptačních opatření a celkové zvyšování klimatické odolnosti území kraje.	Realizace projektu	2021-2031	380 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
<b>MECOG-CE</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád	Mezinárodní projekt MECOG-CE si klade za cíl propojit zástupce metropolitních oblastí z pěti zemí střední Evropy za účelem vzájemného sdílení různorodých znalostí a příkladů dobré praxe a se společným záměrem vytvořit strategie pro posilování metropolitní spolupráce a řízení.	Realizace projektu	2023-2026	4,4 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a okolí

<b>Přestupní uzel Hl. nádraží – rekonstrukce budovy vlakového nádraží (SŽ), kolejové trati do Svinova (SŽ) a rekonstrukce tramvajové smyčky</b> <b>Modernizace železničního uzlu Ostrava (SŽ) &amp; Přednádraží Ostrava-Přívoz, dopravní řešení a veřejný prostor (SMO, DPO)</b>	Správa železnic, <b>Statutární město Ostrava,</b> Dopravní podnik Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Generální rekonstrukce železničního uzlu zahrnující rekonstrukci celé stanice Ostrava hl. n., stanice Ostrava-Svinov a přilehlých traťových úseků. Ve stanici Ostrava hl. n. jde o obnovu železničního svršku i spodku vč. odvodnění, nová nástupiště se zastřešením a výstavbu nových podchodů k nástupištím. Proměna předprostoru hl. nádraží spočívající ve vymístění stávající tramvajové a trolejbusové smyčky, vybudování nového dopravního terminálu a estetizaci veřejného prostoru je předmětem projektu města. <b>Výběrové řízení vyhrálo architektonické studio CASUA a AFRY CZ. V srpnu 2022 se uskutečnila debata s veřejností. V březnu 2023 zpracovatelé dokončili urbanistickou studii. Aktuálně je zpracován investiční záměr, který ověří technickou realizovatelnost.</b>	Projektový záměr	Od roku <del>2024</del> <b>2027</b>	n.a. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU / národní zdroje (SŽ) / rozpočet SMO)
<b>Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Výstavba autobusového terminálu určeného převážně pro příměstské spoje, končící na Hlavním nádraží. <b>Stavba obsahuje vybudování nového terminálu a odstavné plochy autobusů. Zpracovává se dokumentace pro provedení stavby. Realizace stavby je plánována společně s projektem prodloužení ulice Skladištní.</b>	Příprava projektu	<del>2023-2024</del> <b>2025+</b>	17,1 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



<b>Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužení ulice Skladištní</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyňe <del>pro oblast investic</del> náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Komunikační propojení ulic Nádražní a Hlučínské. Vhodnější příjezd regionálních spojů na Hlavní nádraží a dopravní odlehčení uzlu Sad Boženy Němcové. Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Časová realizace je závislá na dořešení komplikovaných majetkových vztahů.	Příprava projektu	<del>2023-2024</del> 2024+	92,5 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
<b>Ostravské muzeum MHD</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyňe <del>pro oblast investic</del> náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Výstavba interaktivního muzea MHD. Původní záměr počítal s umístěním v areálu stávajících budov trojhalí v prostoru Hl. nádraží v Ostravě-Přívoze. V současné době v souvislosti s urbanistickou studií se zvažuje jeho případný přesun do jiné, vhodnější lokality.	Příprava projektu	Od roku 2024	372,7 n.a. mil. Kč (převažující zdroj financí: hledá se)



## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba koncertního sálu (v rámci rekonstrukce Domu kultury města Ostravy)

<b>Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Přístavba koncertního sálu Domu kultury města Ostravy dle vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže. Začátkem roku 2023 stavba získala stavební povolení, dokončena byla také dokumentace pro provedení stavby. První etapa výstavby započala (demolice objektu a přeložky sítí). V rámci II. etapy probíhá výběrové řízení na realizaci samotné výstavby sálu a rekonstrukce DK.	Příprava projektu	2023-2025	3,5 <del>4,1</del> mld. Kč (převažující zdroj financí: SMO, MK ČR, MSK)
----------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------

## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nové expozice v ZOO Ostrava

<b>ZOO – energetické hospodářství</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast životního prostředí náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád	Opatření ke zkapacitnění zásobení ZOO el. energií pro její další rozvoj (výstavba nových pavilonů). Projekt navazuje na rekonstrukci areálových plynovodů a plynovodních přípojek a rekonstrukci elektroenergetických rozvodů. I. etapa (rekonstrukce elektroenergetických rozvodů a posílení rozvodné sítě) byla dokončena v roce 2019. II. etapa – rekonstrukce slaboproudých rozvodů – byla zahájena v říjnu 2022. Výstavba elektronických komunikací zahrnuje areálové ozvučení, dohledový video systém, zobrazovací panely a měření spotřeby v provozních objektech. Předpokládané dokončení stavby je v dubnu 2024.	Realizace projektu	<del>2019-2023</del> 2019-2024	132 <del>129</del> mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------



<b>Nové expozice v ZOO Ostrava</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast životního prostředí náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád	Vznik nových pavilonů, velkých přírodních výběhů, průchozích expozic apod. a jejich rozvoj. K realizaci se připravují expozice tygrů, levhartů, tučňáků, obojživelníků a tlustokožců. V plánu je nově rovněž výstavba dvou objektů pro ohrožené madagaskarské lemury.	Realizace projektu	2019-2027	359,1 256 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------	----------------------------------------------------

**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Další rozvoj a revitalizace Dolní oblasti Vítkovice (např. v oblasti kulturních a komunitních aktivit, pro podnikání, pro technické a technologické vzdělávání)**

<b>Museum+</b>	Museum+ s.p.o.	Ministerstvo kultury	<p>Jedná se o novou státní příspěvkovou organizaci, která vznikne v DOV revitalizaci vysokých pecí 4 a 6. Využije sbírky národních muzeí z oblasti přírody, historie, techniky, designu a umění. Kromě sdílení sbírek bude pracovat na konceptech vzdělávání a podílet se na výzkumu. Součástí bude také moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů. Hlavním cílem je k transformaci regionu využít inovace skrze kulturu a nové formy vzdělávání, které Museum+ nabídne.</p> <p><b>Byla zpracována studie proveditelnosti, která slouží jako další podklad pro realizaci projektu.</b></p> <p><b>MUSEum+ uspělo v prestižní evropské grantové soutěži a bude se v rámci projektu Horizon Europe podílet na výzkumu rekonstrukce moderního architektonického dědictví, které bude naplňovat ambice nulových emisí skleníkových plynů.</b></p>	Příprava projektu	<del>2024-2026</del> <b>2024-2027</b>	2 mld. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
----------------	----------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------



## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Multifunkční sportovní hala

<b>Multifunkční sportovní hala</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast sportu primátor	Výstavba nové multifunkční sportovní haly v Ostravě, která bude situována v lokalitě U Stadionu. Byla zpracována kompletní projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Vydání stav. povolení se očekává v létě 2023.	Příprava projektu	<del>2023-2025</del> 2024+	600 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------

## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revize statutu města


<b>Revize statutu města</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Zefektivnění řízení a správy města, revize dělby kompetencí mezi statutární město a městské obvody, včetně zpřehlednění pravidel financí. Cílem je zajistit vyvážený rozvoj všech městských částí. V roce 2019 byla schválena metodika spolufinancování projektů městských obvodů. Úprava statutu proběhla v roce 2020 v oblasti organizace projektů předkládaných k externímu financování. V červnu 2022 proběhla úprava úplného znění vyhlášky v mnoha oblastech včetně finančního hospodaření města. Přípravuje se navýšení financování městských obvodů v celkovém objemu 1 % z městského rozpočtu navíc do investic a 2 % na opravy a údržbu. Jedná se o kontinuální proces.	Probíhají průběžné kroky	Od roku 2016	n.a. (převažující zdroj financí: SMO)
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------	---------------------------------------





## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba Severního spoje

<b>MSK – Komunikace – Severní spoj</b>	Správa silnic Moravsko-slezského kraje	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Významné komunikační propojení centra města a Poruby, které odlehčí dopravě na přetížených ulicích Opavské a Rudné. <b>Žádost o vydání územního rozhodnutí zamítl v r. 2022 KÚ Olomouckého kraje. SMO uspělo s odvoláním, MMR nařídilo nové projednání.</b>	Příprava projektu	2025-2027	1,8 mld. Kč (převažující zdroj financí: Moravsko-slezský kraj)
<b>Prodloužená Porážková IV.</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Stavba podél koridoru žel. tratě doplňuje komunikační rošt centra města a navazuje na realizovaný úsek ul. Porážkové. Cílem stavby je odlehčení ul. Nádražní a Poděbradovy. <b>Je vydáno územní rozhodnutí o realizaci stavby. Probíhá výběr zhotovitele navazujícího stupně projektové dokumentace.</b>	Příprava projektu	<del>2024-2026</del> <b>2025-2027</b>	<del>248,2</del> <b>281</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>VRT – vysokorychlostní tratě – propojení Ostravy na Prahu, Brno a Katovice</b>	Správa železnic	Ministerstvo dopravy	Cílem projektu je propojení Ostravy s hlavním městem, s regionálními centry a také k napojení na zahraniční systémy vysokorychlostní železnice. Trať budou využívat jak vlaky mezistátní, tak i vnitrostátní osobní dopravy a ve vybraných případech rovněž i vlaky nákladní. <b>Pro VRT do Ostravy se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. Aktuálně se připravuje modernizace úseku Ostrava – Přerov.</b>	Příprava projektu	Úsek Přerov – Ostrava od 2025, celá síť VRT do 2050	Úsek Přerov – Ostrava 40 mld. Kč, celá síť VRT cca 600 mld. Kč, (převažující zdroj financí: n.a.)



<b>Malá rozvojová zóna Ostrava-Mošnov</b>	Statutární město Ostrava / Panattoni Czech Republic Development	Magistrát města Ostravy, <del>primátor</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b> / Panattoni Czech Republic Development	Předmětné území o rozloze 39 ha je součástí Průmyslového areálu Ostrava – Mošnov. Území ve vlastnictví města je vhodné pro výstavbu objektů pro lehký průmysl a logistiku či objektů obdobného charakteru, v nichž budou vznikat pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. <b>Na realizaci investičního záměru v této lokalitě byla uzavřena investičně kupní smlouva se společností Panattoni Czech Republic Development, která má v úmyslu vybudovat na těchto pozemcích „Panattoni park Ostrava Airport“. Bylo zpracováno posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA, připravuje se podání žádosti o územní rozhodnutí.</b>	Příprava projektu	<del>2023-2026</del> <b>2024-2027</b>	4 mld. Kč (převažující zdroj financí: soukromý investor)
<b>Průmyslově-obchodní čtvrt ve Vítkovické Aglomeraci</b>	P3 Logistic Parks	P3 Logistic Parks	Na více než 40 hektarech brownfieldu zvaném Aglomerace bude vybudována průmyslově-obchodní čtvrt s výrobními a skladovými halami, obchody, showroomy, kancelářemi a dalším zázemím pro podnikání. Park bude respektovat urbanismus okolní zástavby, zastavěná plocha bude tvořit 160 tisíc m <sup>2</sup> , čímž se nový park zařadí mezi největší průmyslově-logistické parky v regionu. <b>Je dokončena první etapa výstavby, společnost pronajala již téměř 14 000 m<sup>2</sup>. V rámci druhé etapy zahájila výstavbu dalších 29 000 m<sup>2</sup>. Další nájemci se budou stěhovat v následujících měsících.</b>	Realizace projektu	2021-2028	2 mld. Kč (převažující zdroj financí: soukromé zdroje)



<b>Most Na Karolině</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Nahrazení stávajícího předimenzovaného a dožilého mostu přes Ostravici novým mostem, který se díky architektonickému návrhu stane urbanistickou dominantou rozvíjejících se částí města. <b>Na stavbu byl zpracován investiční záměr. Zpracovává se projektová dokumentace pro povolení a realizaci stavby.</b>	Příprava projektu	2024-2025	<del>200</del> <b>320</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO/ Moravsko-slezský kraj)
-------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.2.2 Strategické projekty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka</b>						
<b>Parkovací dům u katedrály Božského Spasitele</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>náměstek pro oblast dopravy</del> <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Vybudování nadzemního parkoviště se dvěma podzemními a sedmi nadzemními podlažími. V přízemí je plánována občanská vybavenost. Jedná se o doplnění proluky v historickém jádru města za podmínky respektování historického panoramatu města v lokalitě ulice Purkyňova (v místě dnešního parkoviště). <b>V současné době probíhají archeologické a další průzkumy zajišťující stavebně-technické řešení vlastní budovy. Zpracovává se dokumentace pro společné povolení.</b>	Příprava projektu	2025-2027	<del>552,5</del> <b>689</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Proměna nám. Msgr. Šrámka</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>náměstek pro oblast investic</del> <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Estetizace prostranství a redukce parkovacích ploch a dopravy v okolí katedrály (na základě architektonické soutěže). <b>Je znám vítěz architektonické soutěže na parkovací dům, který je podmínkou realizace vítězného návrhu.</b>	Projektový záměr	n.a.	Dle výsledku soutěže PD (převažující zdroj financí: SMO)



## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový bytový dům Lauby (zástavba proluky)

<b>Nové Lauby</b>	Statutární město Ostrava / soukromý investor	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Architektonická studie pro budoucí využití proluky nazvané „Nové Lauby“ (mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou). <b>Město rozhodlo o uzavření smlouvy se soukromým investorem Sdružení BBB Nové Lauby, který v současnosti realizuje výstavbu. Po dokončení stavby město odkoupí od investora 31 bytů, 119 parkovacích míst a 17 sklepních kójí. Aktuálně prodáno 70 % všech jednotek. Probíhají stavební práce.</b>	Realizace projektu	2021-2024	487 mil. Kč (převažující zdroj financí: soukromý investor / SMO)
-------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------------------------------------------------

29

## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Černé louky

<b>Revitalizace Černé louky</b>	Statutární město Ostrava / MAPPA / <b>Černá louka s.r.o</b>	Magistrát města Ostravy, primátor a náměstkyně pro oblast územního plánování a stavebního řádu <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Komplexní řešení významného potenciálu dané lokality, vč. úpravy chodníků, veřejného osvětlení, pořízení mobiliáře, nové výsadby zeleně a revitalizace té stávající. Počítá se rovněž s rekonstrukcí a dostavbou historické Strassmannovy spilky do podoby konferenčního a multižánrového centra; dále také s výstavbou nových objektů – bytový dům, podzemní garáže a přístavba pavilonu A. <b>Připravuje se rekonstrukce pavilonu G – stavební povolení nabylo právní moci a aktuálně probíhá výběr zhotovitele projektu. MAPPA dokončuje územní studii. Projekt byl doprovázen participačními aktivitami.</b>	Realizace projektu	Od 2019	n.a. mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
---------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------	-----------------------------------------------



## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice

<b>Cyklopropojení centra s DOV</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast územního plánování a náměstkyně pro oblast životního prostředí náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád	Napojení národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice na síť cyklostezek (lávka pro cyklisty a pěší přes Ostravici). Byl vybrán zhotovitel stavby a bylo předáno staveniště. Dokončení lávky dle architektonického návrhu Josefa Pleskota se předpokládá v červnu 2023. Čeká se na vhodné klimatické podmínky pro provedení protikorozečního nátěru.	Příprava projektu Realizace projektu	2022–2023	122,3 130 mil. Kč (převažující zdroj financí: národní zdroje SMO, fondy EU)
<b>Bytový dům Kostelní – Biskupská</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Bytový dům bude postaven ze tří bloků – A, B, C. Blok A bude nepodsklepený, z části bude postaven nad stávajícím vstupem do kolektoru, bude mít 7 nadzemních podlaží. Blok B a C bude podsklepený (20 stání), 6 nadzemních podlaží. Dalších 28 stání bude zajištěno v hromadné garáži stavby „Blok Nové Lauby“. Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, probíhá majetkoprávní vypořádání. Bylo vydáno územní rozhodnutí.	Příprava projektu	2023–2025 2024–2025	232,2 217 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



<b>Náměstí Dr. E. Beneše</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Celková kultivace prostoru, který bude nabízet příjemné prostředí pro trávení volného času a komunitní aktivity, jako jsou trhy či slavnosti. V budoucnu se počítá s rezervou pro výstavbu na místě zaniklého Německého domu.	Příprava projektu	Od roku 2024	I. etapa 40 43,5 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
		náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Proběhla architektonická soutěž. Připravovanou územní studii představili architekti na veřejném projednání v MAPPA. Následovat bude zpracování projekční přípravy.			
<b>Rozvoj území Nové Karoliny</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Prioritou je zástavba proluk, nevyužitých ploch, kvalitní architektura, funkční veřejný prostor a malé městské zásahy. Vzniká nová zástavba. Na ploše „Trojzubec“ probíhá realizace stavby administrativní budovy Organica, která bude dokončena v roce 2023. Na ploše „Slza“ by měl vyrůst výškový objekt Ostrava Tower se smíšeným využitím, probíhají přípravné práce, finální podoba zástavby vzejde z architektonické soutěže, jejímž zadavatelem bude investor. Připravuje se zpracování koncepce náměstí Biskupa Bruna, aby zde vzniklo náměstí navazující na nově vznikající zástavbu (bytové domy Nová Karolina, Organica). Navazovat bude zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.	Různý	Od 2021	n.a. (převažující zdroj financí: soukromé zdroje)
		náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti				



Čtvrť Pod Žofinkou	Statutární město Ostrava / soukromí investoři	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád	Jedná se o proměnu brownfieldu mezi Karolinou a DOV ve čtvrti pro až 12 tis. obyvatel s přírodním parkem, přímou vazbou na nábreží a novou městskou třídou s tramvajovou tratí. Cílem projektu je zaplnění proluky a multifunkční využití území, kombinace bydlení, administrativy a služeb.  Bylo uzavřeno memorandum mezi SMO, společností Vítkovice a Pod Žofínkou ohledně koncepce rozvoje území dle urbanistické studie. Podrobný rámec participace zúčastněných stran bude nastaven tzv. plánovací smlouvou s termínem uzavření na přelomu roku 2023/2024. Do poloviny 2023 by měla být zpracována územní studie rozvojové lokality sloužící jako podklad pro změnu územního plánu.	Příprava projektu	Od 2025	1,6 2,49 mld. Kč (převažující zdroj financí: n.a.)
--------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------	-------------------------------------------------------





### 3.2.3 Strategické projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny</b>						
<b>Moravskoslezská vědecká knihovna: Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací</b>	Moravsko-slezský kraj / Statutární město Ostrava	Moravskoslezský kraj, náměstek pro kulturu	Vybudování nové vědecké knihovny regionálního významu dle plánu na realizaci tzv. “Černé kostky”. Jako nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nabídne služby moderní vzdělávací instituce, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví, smart technologií a digitalizace. <b>V lednu 2023 stavba získala stavební povolení. V únoru 2023 byla podána žádost o dotaci z OP Spravedlivá transformace.</b>	Příprava projektu	<del>2023-2026</del> <b>2024-2027</b>	<del>1,5</del> <b>2,5</b> mld. Kč (převažující zdroj financí: <del>státní rozpočet</del> <b>fondy EU, MSK</b> )



## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Grantové schéma na podporu talentů

<b>Program na podporu vzdělávání a talent – managementu</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor, náměstkyně pro oblast sportu, školství a vzdělávání náměstkyně pro vzdělávání a informační technologie	Program na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy. Od začátku realizace bylo podpořeno 430 projektů v celkové částce 307,75 mil. Kč. Z toho v r. 2023 bylo podpořeno 60 projektů za 34 mil. Kč.	Program probíhá	Od 2016	273,7 308 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na MŠ, ZŠ a SŠ v Ostravě</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor, náměstkyně pro oblast sportu, školství a vzdělávání náměstkyně pro vzdělávání a informační technologie	Program města Ostravy na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách a na podporu zvýšení kvality výuky v cizích jazycích na školní roky. Od r. 2017 do školního r. 2022/2023 již bylo podpořeno celkem 172 projektů. V dubnu 2023 proběhl příjem 40 žádostí pro školní rok 2023/2024.	Realizace projektu	2012-2022 Od 2012	7,76 10 mil. Kč ročně na program pro školní rok 2023/2024 (převažující zdroj financí: SMO)



<b>Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru</b>	Statutární město Ostrava / MAPPA	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast územního plánování a stavební řád <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Pro potřeby naplnění a vyhodnocení podrobné databáze informací o městě zapojit do sběru a vyhodnocování studenty oborů architektury, geografie a dalších. Vytvářet spolupráci institucí formou praktik i zapojení do výzkumu. <b>MAPPA iniciovala několik zadání pro ateliérové práce studentů katedry architektury FAST VŠB, byly uspořádány výstavy a prezentace studentských prací k lokalitám Zámostí a u městských Jatek. MAPPA dále studenty zapojila do prověřování možností přeměny městské třídy Opavská - 28. října formou sběru dat a tvorby ministudií. Studenti Fakulty architektury ČVUT zpracovali studie tří sídlišť. Zadání navazuje na projekt TAČR – Trvale udržitelný rozvoj sídlišť. Práce se věnovaly jak urbanistickým návrhům, tak také objektům občanské vybavenosti, MAPPA byla konzultantem.</b>	Průběžná realizace aktivit	Od roku 2020	n.a. (převažující zdroj financí: SMO)
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------	------------------------------------------



<b>Technologická a podnikatelská akademie při VŠB-TUO</b>	Moravsko-slezský kraj	Moravskoslezský kraj, náměstek pro školství a sport, MSIC	Vybudování zázemí pro technologickou a podnikatelskou akademii. Cílem je vytvoření ekosystému pro transformaci a inovaci vzdělávání v MSK. Pro transformaci kraje je nezbytné podpořit zvýšení kvality středního školství. Zajistit, aby dobře reagovalo na vývoj technických a technologických trendů, popularizovat vědu a výzkum a prohloubit spolupráci vzdělávacího a firemního sektoru. Z projektu bude podpořena výstavba objektu, tvorba vzdělávacích modulů, vybavení SŠ a vzdělávání žáků i učitelů. <b>Zpracována studie proveditelnosti.</b>	Příprava projektu	<del>2023-2026</del> <b>2024-2026</b>	<del>1,2</del> <b>1,09</b> mld. Kč (převažující zdroj financí: <del>MSK, FST</del> <b>fondy EU</b> )
<b>Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava I, II, III</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast sportu, školství a vzdělávání <b>náměstkyně pro vzdělávání a informační technologie</b>	Projekt zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je podmínkou pro využití finančních prostředků na projekty škol a školských zařízení z OP VVV, OP JAK a IROP. Výstupy projektu jsou Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025, Strategický rámec priorit a Akční plány rozvoje vzdělávání. <b>Byla zahájena realizace III. etapy.</b>	I. etapa ukončena, II. etapa ukončena, III. etapa v realizaci	2016-2023	<del>24,6</del> <b>32,2</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



<b>Klíče pro budoucnost našich dětí III</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro vzdělávání a informační technologie	Předmětem projektu bude realizace a zajištění odborných multifunkčních učeben virtuální (VR) a rozšířené reality (AR) v 8 budovách SVČ a DDM, včetně zajištění plné konektivity budov, drobných stavebních prací a nezbytného vybavení (nový nábytek). V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro zavedení VR a AR s cílem rozšíření kompetencí žáků v oblasti přírodních věd, polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi v oblasti zájmového vzdělávání. Projekt synergicky navazuje na již realizované projekty Klíče pro budoucnost našich dětí I a II.	Příprava projektu	2025	37,4 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
<b>Program na podporu rozvoje kvality školství</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro vzdělávání a informační technologie	Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti rozvoje kvality školství byl zahájen v roce 2005. Za toto období bylo podpořeno 2619 projektů v celkové částce 111 mil. Kč. Program je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území SMO. V rámci Programu jsou podporovány oblasti (čtenářská a mediální gramotnost, matematická a finanční gramotnost, podnikavost a kreativita, environmentální vzdělávání, polytechnické vzdělávání a řemesla), které jsou v souladu se Strategií vzdělávání města Ostravy 2030. V září 2023 bude probíhat příjem žádostí o dotaci v rámci Programu na rok 2024.	Realizace projektu	Od 2005	7,6 mil. Kč na rok 2023 (převažující zdroj financí: SMO)



<b>Life &amp; Environment Research Center Ostrava (LERCO)</b>	Ostravská univerzita	Ostravská univerzita	Realizace vědeckovýzkumného hubu v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního přes aplikovaný výzkum, napříč VaV institucemi města (OU, FNO) a dalšími spolupracujícími VaV i komerčními subjekty z praxe v ČR/zahraníčí. Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu v netechnických oborech s dopadem na zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV a vzdělávací oblast. <b>V únoru 2023 univerzita vyhlásila veřejnou zakázku na generálního dodavatele stavby. Předpokládané zahájení stavby na podzim 2023. VaV aktivity byly zahájeny na jaře 2023.</b>	<b>Příprava projektu</b> <b>Realizace projektu</b>	2023-2027	1,8 mld. Kč (převažující zdroj financí: OP Spravedlivá transformace)
---------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------



## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový studijní obor Stomatologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity

<b>Stomatologie na Ostravské univerzitě</b>	Ostravská univerzita / MSK / SMO	Ostravská univerzita	<p>Rozšíření nabídky studijních programů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, včetně vybudování infrastruktury. Potřeba studijního programu Stomatologie vychází z aktuálního nedostatku zubních lékařů.</p> <p>V roce 2016 OU zpracovala analýzu zaměřenou na možnosti přípravy a získání akreditace studijního programu Zubní lékařství (Stomatologie) na LF OU a následně v roce 2018 tuto analýzu aktualizovala. Začátkem r. 2023 LF OU obdržela souhlasné stanovisko MZd k výkonu povolání v oboru. OU s aktualizovaným spisem cílí na červnové zasedání NAÚ. V případě souhlasného stanoviska by prvních 30 studentů mohlo na obor nastoupit již ve školním r. 2023/2024.</p>	Příprava projektu	<del>2022</del> 2023-2025	14,3 40 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO, MSK, Ostravská univerzita)
<b>Nové vysokoškolské studijní programy</b>	Ostravská univerzita	Ostravská univerzita	<p>Jedná se o další rozšíření nabídky studijních programů.</p> <p>Na OU se připravuje nový program Psychologie, na novém kampusu na Černé louce vzniknou další programy jako Produkce v kulturních a kreativních odvětvích, Komorní hudba či Grafický design a vizuální komunikace.</p>	Příprava projektu	Od roku 2022	n.a. (převažující zdroj financí: univerzity)



<b>Global Experts</b> (přesunuto z inspirativních námětů)	SMO / MSK / MSIC / OU / VŠB-TUO/ SLU	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro vzdělávání a informační technologie	Hlavním cílem programu je přilákat na univerzity v Moravskoslezském kraji excelentní vědce dlouhodobě působící mimo ČR a nabídnout jim atraktivní podmínky pro realizaci svého výzkumu v Moravskoslezském kraji, čímž přispějí k dlouhodobému růstu kvality a relevance výzkumu místních univerzit. Pilotní fáze bude probíhat v letech 2022-2024 a bude podpořeno pět vědců. <b>Aktuálně v regionu působí dva vědci na VŠB-TUO a OU.</b>	<b>Realizace projektu</b>	2022-2024	50 mil. Kč (zdroj financí: MSK - 18 mil. Kč, SMO - 12 mil. Kč, univerzity - 20 mil. Kč)
<b>Univerzitní koleje</b>	Ostravská univerzita	Ostravská univerzita	Jedná se o novostavbu dvou souběžných kolejních bloků v areálu stávajících Kolejí Jana Opletala na ul. Kranichova na místě stávajícího bloku „C“, který bude v rámci výstavby demolován. Nové bloky budou propojeny se stávajícími dvěma bloky „A“ a „B“, které budou zachovány. Na úrovni 1.PP jsou pod celým půdorysem nových dvou bloků navržena parkovací stání. Nové dva ubytovací bloky zvýší ubytovací kapacitu Ostravské univerzity o 663 míst a zajistí požadovaný kvalitativní moderní standard ubytování pro české i zahraniční studenty. <b>Aktuálně probíhá posuzování žádosti o spolufinancování výstavby z MŠMT.</b>	Příprava projektové dokument.	2022-2023 Příprava PD  2024-2027 Stavební část	812 mil. Kč (převažující zdroj financí: národní zdroje)





### 3.2.4 Strategické projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Fajna dílna (řemeslný inkubátor v Dolní oblasti Vítkovice)</b>						
<b>Řemeslný inkubátor</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>primátor</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Projekt podpory řemeslné výroby a začínajících podnikatelů. 1. etapa projektu probíhá od roku 2017 (veřejná / Fajna dílna). <b>Zpracovává se projektová dokumentace na adaptaci budovy na ul. Hlubinské pro potřeby Fajne dílny.</b>	Realizace projektu	<del>2017-2024</del> <b>2024-2025</b>	<del>97,5</del> <b>n.a.</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Příprava rozvojové zóny Ostrava-Hrušov</b>						
<b>Rozvojová lokalita Hrušov</b>	Statutární město Ostrava, CONTERA Management s.r.o.	Magistrát města Ostravy, <del>náměstkyně pro oblast investic</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Příprava a následný rozvoj průmyslové zóny v Hrušově, která bude oblastí pro lehký průmysl, drobnou výrobu a sklady. <b>První etapa zrealizována. Druhá etapa, kde se počítá s výstavbou VTP, by měla být hotova na přelomu r. 2024/2025.</b>	Realizace projektu	<del>2019-2025</del> <b>2021-2025</b>	2 mld. Kč (převažující zdroj financí: soukromý investor)



**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky**

<b>Rozvojový fond na podporu výstavby podnikatelských nemovitostí pro malé a střední podniky – Brownfield fond Ostrava</b>	Statutární město Ostrava / ČMZRB / MPO	Magistrát města Ostravy, <del>primátor</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Nový rozvojový pomůže s revitalizací brownfieldů v Ostravské aglomeraci na moderní a variabilní prostory a plochy pro podnikání. <b>Od 1. 5. 2021 byla vyhlášena výzva k předkládání projektů k financování z rozvojového fondu. Od druhé poloviny roku 2021 se z fondu realizují první projekty. Čerpání fondu se předpokládá převést do programového období 2021+.</b>	Realizace projektu	Od 2021	497,3 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------	-----------------------------------------------------

**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj Moravskoslezského inovačního centra Ostrava pro podporu inovačního podnikání**

<b>Rozvoj Moravsko-slezského inovačního centra Ostrava (MSIC)</b>	Statutární město Ostrava / Moravsko-slezský kraj	Magistrát města Ostravy, <del>primátor</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Jde o drobné investiční a neinvestiční akce související se zajištěním základního provozu stávajících technicky nevyhovujících objektů PIANO a TANDEM a drobné investiční a neinvestiční akce na objektech TRIDENT a VIVA, u nichž je řešena obnova a modernizace stávajícího technického vybavení tak, aby objekty splňovaly specifické požadavky pro průmyslový výzkum a vývoj a inovační procesy a zároveň udržitelný provoz a kvalitu prostředí. <b>Projekt probíhá kontinuálně.</b>	Průběžná realizace projektu	Od 2017	<del>30</del> <b>6,5</b> mil. Kč ročně (převažující zdroj financí: SMO / <del>fondy EU</del> )
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>Rozšíření Moravsko- slezského inovačního centra Ostrava – I. Etapa Rozvoj Technologického parku Ostrava</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>primátor</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	SMO zahájilo přípravu objektu „T5“, jenž nahradí stávající objekty PIANO a TANDEM. <b>Aktuálně je připravována veřejná zakázka na dodavatele stavby. Zahájení provozu je předpokládáno na 10/2028. Ve spolupráci s MAPPA došlo k vyhlášení soutěže na právo stavby za účelem vybudování objektu „T8“. V 02/2023 byl se soukromým investorem uzavřen kontrakt, s předpokládaným dokončením výstavby a zahájením užívání k 10/2027. Ve spolupráci s MAPPA dochází k přípravě vyhlášení soutěže na využití území pro výstavbu nového technologického objektu „T6“. Předpokládaný termín dokončení výstavby je v r. 2029.</b>	Příprava projektu	<del>2023-2026</del> <b>2023-2029</b>	<b>2 4,55</b> mld. Kč (převažující zdroj financí: SMO / národní zdroje / soukromé zdroje)
<b>Rozvoj služeb Moravsko- slezského inovačního centra Ostrava</b>	Moravsko -slezské inovační centrum	Moravskoslezské inovační centrum / Magistrát města Ostravy, <del>primátor</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Výkon služeb v režimu závazku veřejné služby (SGEI) spočívajících v přípravě programů a nástrojů na podporu rozvoje podnikání, digitalizace a udržitelnosti a poskytování individuálních a společných služeb malým a středním firmám za účelem posílení hospodářského rozvoje a stability města. <b>Probíhá realizace služeb v rámci SGEI.</b>	Průběžná realizace projektu	<del>Od roku 2017</del> <b>2022-2025</b>	32,8 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO / MSK / fondy EU)



Zlepšit prostředí  
pro rozvoj podnikání



**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Centrum výzkumu chytrých technologií pro ekologickou energetiku na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava**

<b>Centrum energetických a environmentálních technologií– Explorer (CEETe)</b>	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vědecko-výzkumné centrum bude využívat moderní metody pro přeměnu odpadů a dalších alternativních paliv na užitečné formy energie. Jedním z hlavních produktů, který vznikne transformací energií, má být vodík. Chytrá a ekologická má být už samotná budova nového centra, kterou bude zdobit zelená střecha, zelená fasáda a fotovoltaické panely. Zavlažovány budou nashromážděnou dešťovou vodou, jež se využije také jako šedá voda pro sociální zařízení a výrobu vodíku elektrolýzou. Na jaře 2022 začala stavba projektu. Dokončení stavby je plánováno na podzim 2023.	Realizace projektu	2021-2023	350 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU) 326 mil. Kč bez DPH (převažující zdroj financí: fondy EU, VŠB-TUO, MS kraj)
<b>Národní centrum pro energetiku II</b>	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Projekt navazuje na úspěšné řešení předchozího národního centra kompetence v oblasti moderní energetiky. Cílem projektu je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou, nejadernou a udržitelnou energetiku a naplnění závazků Česka snížit emise skleníkových plynů, zajistit uhlíkovou neutralitu do roku 2050 a zajistit energetickou a surovinovou nezávislost ve spolupráci více než 30 partnery.	Probíhá realizace	2022-2028	640 mil. Kč (převažující zdroj financí: národní zdroje - TAČR)



Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání



<b>Rozvoj IT4Innovations národního superpočítačového centra – výzkum v éře digitálních znalostí a Digitální inovační hub</b>	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	<p>Cílem projektu je podpořit postupnou modernizaci výzkumné infrastruktury IT4Innovations tak, aby držela krok s ekonomicky rozvinutými zeměmi. Projekt zahrnuje modernizaci vybavení, navýšení úložných kapacit a výkonu. V lednu 2020 memorandumem mezi IT4Innovations a MSIC vznikl jako synergický projekt Digitální inovační hub, jehož cílem je podpora zavádění digitálních inovací ve firmách i ve společnosti.</p> <p>Evropská komise v r. 2022 vybrala do sítě evropských center pro digitální inovace také projekt Evropského digitálního inovačního hubu Ostrava (EDIH Ostrava), který vzniká spojením aktivit IT4Innovations národního superpočítačového centra a FEI VŠB-TUO a MSIC. Od r. 2023 nabízí EDIH své služby za zvýhodněných dotovaných podmínek.</p>	Realizace projektu	2021-2030	2,2 mld. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------	---------------------------------------------------



<b>REFRESH</b>	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / AV ČR MSIC / Fraunhofer Gesellschaft	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Ostravská Univerzita	Cílem projektu REFRESH je vytvořit silný inovační ekosystém MSK ve čtyřech doménách specializace: nová energetika, automatizace a robotika ve výrobě a dopravě, digitalizace, nové materiály a environmentální technologie včetně zhodnocení sociálně-ekonomických aspektů v souladu se strategií SMARAGD. Byla odeslána studie proveditelnosti projektu, která je v procesu hodnocení poskytovatelem. Aktivita v rámci projektu budou zahájeny okamžitě po schválení projektu (2. polovina roku 2023). Řada aktivit již byla zahájena a vlastní projekt naplnění strategie výrazně urychlí.	Příprava projektu	<del>2023-2028</del> 2023-2027	4,0 2,6 mld. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU, VŠB-TUO, OU)
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------

46

#### Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Vymístění tramvajové vozovny v Porubě a příprava rozvojové plochy pro malé a střední podnikatele

<b>Vozovna Poruba - rozvojová plocha</b>	Statutární město Ostrava, MOB Poruba, DPO	Magistrát města Ostravy, náměstkyňe pro oblast investic náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti, MOB Poruba, DPO	Vytvoření nové čtvrti namísto tramvajové a autobusové vozovny – chytré čtvrti, inteligentního města s kvalitní architekturou a chytrými technologiemi. Obsahem bude kombinace bydlení, podnikání a veřejný prostor. Prvním krokem je studie proveditelnosti vymístění vozovny tramvají a autobusů a změna územního plánu lokality. Je uzavřeno memorandum mezi SMO, MOB a DPO. Pro přesun autobusové vozovny Poruba je dokončena DÚR a proběhlo posouzení EIA, před žádostí o vydání ÚR. Pro tramvajovou vozovnu není zatím stabilizováno vhodné území v ÚP.	Příprava projektu	Do roku 2030	n.a. (převažující zdroj financí: n.a.)
------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------	----------------------------------------



Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání



### 3.2.5 Strategické projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dotační program na revitalizaci veřejného prostoru Tvoříme prostor</b>						
<b>Dotační program Tvoříme prostor</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Program na revitalizaci veřejného prostoru – podpora projektů, které povedou ke zkvalitnění veřejných prostranství se zapojením veřejnosti. <b>Od roku 2017 bylo podpořeno více než 50 projektů. Pro roky 2023-2024 je vyhlášen 6. ročník zahrnující 6 výzev. Aktuálně probíhá 1. výzva.</b>	Probíhá realizace <del>(5. ročník)</del> <b>(6. ročník)</b>	Od roku 2017	<del>5</del> <b>4</b> mil. Kč ročně (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: FajnOVA – platforma pro participaci obyvatel na rozvoji města</b>						
<b>FajnOVA</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>primátor</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Marketingová platforma pro komunikaci Strategického plánu (SPRM) a strategických projektů ve městě a zapojování obyvatel do správy města. Komunikace projektů, zapojování obyvatel, aktuality, akce, výstupy SPRM, vize města apod. na webu a sociálních sítích. Značku fajnOVA pro své strategické plánování aktuálně používají ve spolupráci s MMO i některé městské obvody (Poruba, Jih, MOAP). <b>V současné době probíhá tvorba nového SPRM na období 2024-2030. Proběhlo dotazníkové šetření, pocitové mapy, strukturované rozhovory atd.</b>	Realizace projektu	<del>2017-2023</del> <b>2017-2030</b>	n.a. (převažující zdroj financí: SMO)



Podporovat komunitní život  
a zapojit občany do řízení města



### Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Participativní rozpočtování městských obvodů

<b>Participativní rozpočty městských obvodů</b>	Městské obvody statutárního města Ostravy	Starostové městských obvodů	<p>Využití participativních rozpočtů ve vazbě na grantová schémata, alokace prostředků na projekty a záměry veřejnosti – aktivní zapojení občanů do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtů obvodů.</p> <p>Participativní rozpočty probíhají v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz (Náš obvod), Poruba (Zelená Porubě) a Ostrava-Jih (Náš Jih), kde je dlouhodobě realizován i školní participativní rozpočet.</p> <p>Náš Jih – od r. 2018 bylo podpořeno celkem 41 projektů za 44 mil. Kč.</p> <p>Náš obvod – od r. 2020 bylo podpořeno 7 projektů za 2,49 mil. Kč.</p> <p>Zelená Porubě – od r. 2018 bylo podpořeno 11 projektů za 11,5 mil. Kč.</p>	Probíhá realizace (Ostrava-Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz)	Od roku 2016	<p>16,4 mil. Kč ročně (převažující zdroj financí: SMO / městské obvody)</p> <p>Na rok 2023 alokováno: Náš Jih 13 mil. Kč</p> <p>Náš obvod 1,44 mil. Kč</p> <p>Zelená Porubě 4 mil. Kč</p>
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





<b>SOUSEDSTVÍ</b>	Statutární město Ostrava / ÚMOb Ostrava-Jih	Magistrát města Ostravy, <del>primátor</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b> / starosta městského obvodu Ostrava-Jih	Jde o pokračování mezinárodního projektu Com.Unity.Lab na místní úrovni, v podobě mikrograntů na sídlištích, s pilotním otestováním v roce 2022 v městské části Dubina, přičemž v případě úspěšného odpilotování projeví o tento projekt zájem i další městské obvody. Jde o jednorázové neinvestiční akce (individuální dotace) do 10 tis. Kč, které si obyvatelé lokality sami připraví a zorganizují. Cílem je podpora rozvoje místních komunit, sousedských vztahů a snížení anonymity na sídlištích. <b>Pilotní běh byl v r. 2022 úspěšně zakončen. V r. 2023 MOb Ostrava-Jih rozšířil program na celý obvod s alokovanou částkou 240 000 Kč.</b>	<b>Příprava projektu</b> <b>Realizace projektu</b>	<b>2022-2023</b>	100 tis. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
-------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------	----------------------------------------------



### 3.2.6 Strategické projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Náměstí republiky</b>						
<b>Přestupní uzel Náměstí Republiky</b>	Statutární město Ostrava, Moravsko-slezský kraj, DPO	Magistrát města Ostravy, <del>náměstek pro oblast dopravy</del> <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Účelem stavby je estetizovat prostor Náměstí Republiky, hlavně podchody. Součástí projektu je řešení dopravní situace, která by měla řešit propojení všech druhů dopravy v návaznosti na celkovou koncepci dopravy města. Bude zohledněna bezbariérovost a bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. <b>Projekt nyní ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení, probíhá revize architektonického řešení. Roli poradního orgánu zastupuje MAPPA.</b>	Příprava projektu	<del>2023-2025</del> <b>2024-2025</b>	190,8 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO / <b>DPO</b> , <b>fondy EU</b> )



**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový Domov pro seniory Ostrava-Mariánské Hory**

<b>Domov pro seniory Hulváky</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Výstavba nového domova pro seniory s kapacitou cca 100 míst v blízkosti Komunitního centra. <b>Dokumentace pro stavební povolení je aktualizovaná včetně nových stanovisek dotčených orgánů a organizací. Vydání SP se předpokládá ve 2.Q 2023. Po vydání SP bude následovat zpracování dokumentace pro provedení stavby.</b>	Příprava projektu	2024-2026	<del>586,3</del> <b>541</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
----------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------

**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace ulic Opavská a 28. října na bulvár s preferencí pěší a cyklodopravy**

<b>Rekonstrukce městské třídy Opavská a 28. října</b>	Statutární město Ostrava / MAPPA / DPO	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Ulice v současné době vytváří městskou bariéru mezi částmi města. Návrhem řešení je vytvoření napojení na okolní ulice, změna uličního profilu za účelem snížení rychlosti jízdy, vytvoření vlastního jízdního pruhu pro cyklisty mimo chodníky, vytvoření míst pro zastavení aut, zapracování na snížení hluku z tramvajové tratě doplnění pásu zeleně do tramvajového tělesa. <b>MAPPA zpracovala Konceptci městské třídy 28. října-Opavská. Jde o zklidnění, zvýšení prostupnosti a celkové zkvalitnění městské třídy. Proběhla analýza území, rozčlenění území na dílčí celky. Výstupem bude koncepční studie se zadáními pro dílčí části. Proběhla realizace rychlo opatření cyklodopravy a městských zásahů. Byla zpracována pocitová mapa.</b>	Příprava projektu	Od 2021	4,2 mil. Kč městské zásahy (převažující zdroj financí: SMO)
-------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------	----------------------------------------------------------------



**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj městské nemocnice Ostrava**

<b>Rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava</b>	Statutární město Ostrava / Městská nemocnice Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	<p>Cílem tohoto projektu je přeměna současné nemocnice na moderní zdravotnické zařízení, které ve střednědobém horizontu zajistí poskytování kvalitní zdravotní péče občanům z Ostravy a jeho okolí.</p> <p><b>V roce 2022-2023 byla vyhotovena studie proveditelnosti (návažnost na urbanistický, logistický a procesní koncept MNO, zpracován v letech 2020-2021), která navrhuje postup celkové rekonstrukce, kde středobodem je vybudování nových pavilonů U1 a U2, kde bude soustředěn Urgentní příjem s Emergency a operační sály včetně heliportu. Celková investice činí 5,2 mld. Kč. Časová náročnost celého projektu plánována od r. 2023 do r. 2030. Právě probíhá výstavba objektu pro hyperbarickou komoru, dále se pokračuje 2. etapou celkové rekonstrukce pavilonu E2, probíhá realizace Multifunkčního parkovacího domu v bezprostřední blízkosti MNO.</b></p>	Probíhá realizace	2017-2030	8 mld. Kč (převažující zdroj financí: SMO, fondy EU)
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------------------------------



**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční)**

<b>Rekonstrukce vily Na Zapadlém (Grossmannova vila)</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor a náměstkyně pro oblast investic náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád	Oprava chátrajícího objektu na ul. Na Zapadlém, přestavba na reprezentativní vilu města. Rekonstrukce objektu má být hotova v listopadu 2023. Probíhají VZ na vybavení interiéru, otevření pro veřejnost je plánováno na leden roku 2024.	Realizace projektu	2021-2023	<del>110</del> 128 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO, fondy EU)
----------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------

**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Ekologizace veřejné dopravy vč. prodloužení tramvajové trati v Ostravě-Porubě**

<b>Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba</b>	Statutární město Ostrava, DPO	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Napojení 7. a 8. obvodu Poruby na tramvajovou dopravu. Zlepšení dopravní obsluhy území, estetizace veřejného prostoru. Vzhledem k neúměrné délce řízení posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA, 2019-2023), byla z důvodu neaktuálnosti dokumentace vlivu na životní prostředí žádost o posouzení EIA stažena a nyní se zpracovává aktualizovaná dokumentace (dopravní modely, průzkumy, ...).	Příprava projektu	2024-2026	2,6 mld. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------------------------------

**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení obměny vozidel MHD za nízkoemisní a nízkopodlažní (zvýšení kapacity přepravy pro kočárky a handicapované občany)**

<b>Vozy MHD na alternativní pohon</b>	Dopravní podnik Ostrava a.s.	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Nákup nových vozů MHD. Jedná se o obnovu vozového parku zejména v kontextu jeho modernizace, snížení emisí a zvýšení komfortu pro cestující (nízkopodlažnost, klima, informace). <b>Byla dokončena I. a II. etapa: obnova středněkapacitních (Stadler) a velkokapacitních (Škoda 39T) tramvají, obnova autobusů CNG až do plného počtu vozidel denní výpravy a rozšíření elektrobusových linek (24ks EB Solaris) V přípravě je III. etapa: obnova velkokapacitních tramvají, rozšíření provozu parciálních trolejbusů, a zahájení vodíkové mobility v DPO.</b>	<b>Realizace I. + II. etapy dokončena, III. etapa v přípravě</b>	I. etapa: 2017-2019 II. etapa: 2019-2022 <b>III. etapa: 2023-2026</b>	I. etapa: 1,761 mld. Kč II. etapa: 2,637 mld. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU) <b>III. etapa: 2,719 mld. Kč (fondy EU)</b>
---------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Bikesharing a podpora čisté mobility**

<b>Vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí <del>pro oblast ochrany životního prostředí</del> náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody	Vytvoření sítě dobíjecích stanic pro elektromobily na území města, podpora čisté mobility. <b>Pro vytipované lokality (v majetku SMO / obvodů) byly uzavřeny nájemní smlouvy na 12 let pro umístění stanic, které budou budovat Veolia, PRE a Innogy. Společnosti zpracovaly studie proveditelnosti. Innogy má zrealizováno na 4 lokalitách celkem 18 nabíjecích míst a některá již jsou v provozu (Dr. Martíňka K-trio, Vítkovice – městský stadion). Veolia a PRE projektují a s realizací počítají ve 2. polovině roku 2023. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení budou vybudovány další dvě dobíjecí stanice.</b> <b>Je zpracována projektová dokumentace a vyřízené územní rozhodnutí. Počátek realizace se předpokládá v dubnu až květnu roku 2023.</b>	Příprava projektu	2022-2023	3 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
-------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------	----------------------------------------------------



<b>Vodíková infrastruktura pro dopravu</b>	Dopravní podnik Ostrava a.s.	Magistrát města Ostravy, <del>náměstek pro oblast dopravy</del> <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Jedná se o realizaci první etapy veřejné plnicí stanice a zahájení přípravy projektu pro zavádění a obsluhu pilotního provozu bezemisních vodíkových autobusů DPO a dálkové dopravy a rozvoj bezemisní osobní dopravy s vodíkovým pohonem na území Ostravy a v okolí. <b>První etapa před zahájením realizace (výběr dodavatelů), předpokládá se výstavba poloviny plnicí stanice se 2 stojany a pořízení 5 autobusů. Postupně budou plničku využívat i autobusy v rámci krajské příměstské dopravy a další i osobní vozidla.</b>	Příprava projektu	<del>2020-2023</del> <b>2024-2026</b>	<del>90</del> <b>150 + 85</b> mil. Kč ( <b>plnicí stanice + busy</b> ) (převažující zdroj financí: fondy EU)
--------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56

#### Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dobudování páteřních stezek a cyklotras propojujících městské obvody

<b>Cyklotrasy, cyklostezky</b>	Statutární město Ostrava, městské obvody	Magistrát města Ostravy, <del>náměstek pro oblast investic</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Doplnění sítě cyklostezek na území města Ostravy: - Cyklotrasa M přes Svinovské Mosty (vydáno stavební povolení) - Cyklotrasa M – ul. 1.máje, Sokola Tůmy ( <b>probíhá realizace</b> ) - Cyklotrasa F – Hulváky, Stojanovo náměstí ( <b>VZ na zhotovitele</b> ) - Cyklotrasa S, M – Mečnickovova, Žákovská ( <b>VZ na zhotovitele</b> ) - Cyklostezka Krásné Pole – Plesná (realizace projektu) - Cyklostezka Polanka nad Odrou – železniční přejezd, ul. K Pile ( <b>VZ na PD</b> ) - Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou ( <b>probíhá realizace</b> )	Různý	2017-2024	<del>95,9</del> <b>126</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
--------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------	--------------------------------------------------------------------------





## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy

<b>Záchytné parkoviště Důl Hlubina</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Předmětem projektu je parkoviště P+R se zpevněnou asfaltovou plochou, odvodněním, hygienickým zařízením pro veřejnost a stojany jízdních kol doplněné zelení. <b>Z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů byla projekční činnost dočasně pozastavena.</b>	Příprava projektu pozastavena	n.a.	93 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
<b>Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Výstavba parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava. Část kapacity pro lékaře, část kapacity P+R parkoviště (ná vaznost na terminál Nám. Republiky). <b>Probíhá realizace stavby.</b>	Realizace projektu	2021-2024	<del>501,3</del> <b>513</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: soukromé zdroje)
<b>Parkovací dům u krajského úřadu</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Nový parkovací dům bude stát na proluce v sousedství krajského úřadu na místě dnešního parkoviště, které má kapacitu sedmdesát parkovacích míst. Parkovací dům jich nabídne celkem 679 a bude mít jedno podzemní a šest nadzemních pater. <b>Zpracovává se veřejná zakázka na realizaci stavby.</b>	Příprava projektu	<del>2022-2024</del> <b>2023-2026</b>	<del>450,6</del> <b>735</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



## Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Estetizace a výměna městského mobiliáře (přístřešky, MHD, lavičky, odpadkové koše atd.)

<b>Estetizace a výměna městského mobiliáře (přístřešky, MHD, lavičky, odpadkové koše atd.)</b>	Dopravní podnik Ostrava, <b>SMO</b>	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast územního plánování a stavebního řádu <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Postupná výměna prvků městského mobiliáře podle současného standardu estetizace veřejného prostoru ve vyspělých evropských městech. <b>Je zpracována podrobná konstrukční dokumentace nového mobiliáře, pro tramvajové zastávky je sestaven plán obnovy (DPO), pro autobusové a trolejbusové zastávky je v přípravě VŘ na obnovu prostřednictvím dlouhodobého pronájmu (SMO a Mob).</b>	Průběžná realizace	<del>2021-2025</del> <b>2023-2025</b>	<del>21,2</del> <b>60</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: <del>SMO</del> <b>DPO</b> )
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

58

<b>IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Inteligentní řízení dopravy ve městě, vybavení křižovatek moderními řadiči SSZ a strategickými detektory, vybudování dopravního centra. Pořízení navigačních tabulí, preference emergency složek. <b>Zakázka z r. 2021 byla zrušena. Plánuje se vyhlášení zakázky nové.</b>	Příprava projektu	<del>2022-2023</del> <b>2024+</b>	<del>127,2</del> <b>110</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
--------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

<b>IDS – Parkovací systémy</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	V rámci projektu se již realizují parkoviště P+R, vznikají dílčí park. domy. <b>V současné době se plánuje se elektronický systém parkování.</b>	Různý dle dílčích projektů	Od 2020	n.a. (převažující zdroj financí: n.a.)
--------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------	----------------------------------------



<b>IDS – Inteligentní zastávky II</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>náměstek pro oblast dopravy</del> <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Rozšíření stávajících chytrých zastávek s elektronickými informačními tabulemi. Jsou již vytipována místa, kde by mohly být nové tabule umístěny. <b>Probíhá VZ na zhotovitele.</b>	Příprava projektu	<del>2022-2023</del> <b>2023-2024</b>	37,5 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
<b>DPO – Telematika</b>	Dopravní podnik Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>náměstek pro oblast dopravy</del> <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Jedná se o dva projektové celky – opatření související s odbavováním a bezpečností cestujících typu odbavovacích systémů, kamer apod. a infrastrukturní, dopravní a telematická opatření typu stavění dopravních cest, řízení provozu MHD, sledování stavu vozidel, informační systémy pro cestující apod. Jde o komplementární projekt k IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek. <b>Část odbavování dokončena (plná elektronizace odbavování), kamerové systémy v postupné realizaci, část řízení MHD (palubní systémy a dispečerské řízení) je v projektové přípravě.</b>	Příprava projektu	2021-2030	cca 480 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



<b>Sportovní areál Poruba – rekonstrukce</b>	Statutární město Ostrava, SAREZA	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast sportu <b>primátor</b>	Rekonstrukce sportovního areálu SAREZA v Porubě a doplnění areálu o nové sportoviště a funkce pro rekreační a odpočinkové aktivity. <b>Je dokončena I. etapa – vybudováno nové hřiště s umělým trávníkem pro fotbal a americký fotbal. Ve II. etapě dochází k rekonstrukci a výstavbě hlavní fotbalové travnaté plochy s tribunou pro tisíc diváků, atletického oválu s technickými sektory, tréninkového travnatého hřiště, víceúčelového hřiště s umělým povrchem, workoutového a dětského hřiště.</b>	<b>I. etapa dokončena, II. etapa v realizaci</b>	2021-2023	231,7 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Komplexní rekonstrukce Divadla J. Myrona</b>	Národní divadlo Moravsko slezské	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast kultury <b>náměstkyně pro finance a kulturu</b>	Soubor dílčích stavebních opatření vedoucí ke zlepšení kvality divadla (úprava soc. zařízení, vnitřního vybavení, oprava fasády a výměna oken). I. etapa: oprava fasády, výměna oken, vybudování pasáže, kavárny, ubytovny, baletního sálu, zkušebny orchestru, malé divadelní scény, prostoru pro ateliér. <b>II. etapa bude následovat po realizaci rekonstrukce Pavilonu G na Černé louce: revitalizace vnitrobloku, rekonstrukce stávajícího zázemí a rozvoj jevištních technologií. K řešení vnitrobloku DJM proběhla architektonická soutěž.</b>	Ukončena realizace I. etapy, probíhá příprava II. etapy	I. etapa: 2018-2019 II. etapa: <del>2025-2026</del> <b>od 2026</b>	I. etapa: 233 mil. Kč II. etapa: 323,5 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



<b>Humanizace tramvajových tratí a modernizace elektrických trakcí</b>	Dopravní podnik Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>náměstek pro oblast dopravy</del> <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Modernizace a rekonstrukce tramvajových tratí, kolejových odbočení a měnění z důvodu estetizace tratí, zrychlení veřejné dopravy, snížení hluku, vibrací a energetické spotřeby. <b>Je dokončena I. etapa modernizací tratí (Opavská, Hlučínská, Výškovická, Pavlovova, Nádražní) a úseky zvyšování rychlosti na tramvajových tratích (Opavská, Zárubek, Hranečník, Místecká a Kotace, Jiříkovského), II. etapa je v přípravě (Opavská, 28.října, Vítkovická a Nádražní). Ozeleněny jsou úseky Opavská, Výškovická, Dr. Martínka a Dolní.</b>	Průběžná realizace projektu	<del>2017-2025</del> <b>2017-2026</b>	583 + <b>358</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
<b>Rozvoj lokality Planetárium Ostrava</b>	SMO, VŠB-TUO, MOB Poruba a Krásné Pole	Magistrát města Ostravy, <del>náměstekyně pro oblast investic</del> <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Rozvoj areálu Planetária Ostrava, dětské hřiště, vědecká kavárna, přístupová komunikace, nová parkoviště, zatraktivnění lesoparku v okolí Planetária, dostavba cyklostezky Q a smyčka pro autobusy. <b>V září 2019 byl ukončen projekt běžeckých tratí – Oherův okruh. Dětské hřiště a vědecká kavárna ve třetím patře je realizována namísto stavby "MOON". Závlek cyklostezky Q by měl být dokončen do roku 2024.</b>	Různý	2019-2025	<del>170 mil. Kč n. a.</del> <b>170 mil. Kč n. a.</b> (převažující zdroj financí: <del>fondy EU</del> <b>n.a.</b> )



<b>Veřejné prostranství lokality DUHA</b>	Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti,</b> starostka MOb Poruba	Jedná se o vznik pobytové plochy náměstí s alejemi stromů, zastřešením tržního místa a rekonstrukcí zastávek MHD. Prostor bude doplněn o lavičky, pobytové trávníky, veřejné osvětlení, vodní prvky, sochy a specifický "meeting point". Projekt vychází ze zpracované studie a z podnětů občanů. Je řešen ve vazbě na zklidnění dopravy a stavbu tramvajové trati v rámci akce „Ekologizace veř. dop. Ostrava-Poruba“. <b>První etapa byla realizována v roce 2018 a zahrnovala úpravy chodníků, zelených ploch, výsadbu nové zeleně a instalaci nového mobiliáře. Pro navazující etapy je zpracovaná projektová dokumentace, probíhá sloučené územní a stavební řízení. Realizace dalších etap je plánována v letech 2024–2026, zpracovává se jejich PD.</b>	I. etapa ukončena, příprava dalších etap	<del>2018-2025</del> <b>2018-2026</b>	<del>189,9</del> <b>186</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Nastavení systému prevence ztráty bydlení a podpory domácnostem v bytové nouzi</b> <b>Rozvoj systému sociálního bydlení a podpory domácnostem v bytové nouzi</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Tvorba systému sociálního bydlení SMO ve spolupráci s MOb, soukromým vlastníkem byt. fondu, n. o. a dalšími. Zabydlování domácností v bytové nouzi do soc. bytů a nastavení spolupráce se soc. pracovníkem. Nastavení systému prevence ztráty bydlení. Zřízení kontaktního místa, které poskytuje poradenství při řešení nepříznivé bytové situace a přijímá žádosti o sociální byty. <b>Jedná se o navazující projekt pro období 11/2022-10/2025.</b>	Realizace projektu	<del>2019-2022</del> <b>2022-2025</b>	<del>14,6</del> <b>24,9</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



<b>Revitalizace sídlišť v Ostravě</b>	Městské obvody	Starostové městských obvodů	Regenerace a revitalizace sídlišť, jejich komunikací, zpevněných ploch, zeleně apod. Šalamouna, Fifejdy II, Kamenec, Mírová osada, Muglinov, Mojmírovců, U Dvoru, Hrabůvka, Zábřeh, Jubilejní kolonie, <b>Vršovců.</b>	Různý	<del>2020-2025</del> <b>2020-2026</b>	<del>231,9</del> <b>cca 520</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Přestupní uzel Hulváky – II. etapa</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Vybudování tramvajových nástupišť v blízkosti terminálu Hulváky, zlepšení bezpečnosti a přestupních vazeb. <b>Probíhá územní řízení. Řeší se majetkoprávní vztahy. Pokračuje se v navazujících projekčních pracích.</b>	Příprava projektu	2024-2025	<del>155</del> <b>157</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: <b>SMO</b> , fondy EU)
<b>Rekonstrukce Dětského centra Domeček</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Jedná se o rekonstrukci objektu na ul. Rýparova pro děti s těžkým zdrav. postižením nebo s nařízenou ústavní výchovou. Po posouzení fin. nároků na rekonstrukci budovy nebo na novostavbu bylo rozhodnuto původní objekt zdemolovat a postavit nový. <b>V 12/2022 bylo požádáno o vydání společného povolení ke stavbě. Do konce r. 2023 by měla být zpracována DPS a vybrán zhotovitel stavby.</b>	Příprava projektu	<del>2023-2024</del> <b>2024-2025</b>	92,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



<b>Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast územního plánování a stavebního řádu náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád	Jedná se o rekonstrukci, přístavbu a nástavbu stávajícího objektu domova pro seniory pro 257 klientů včetně vybavení interiéru. Proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby. V 06/2022 byla zahájena realizace stavby.	Příprava projektu Realizace projektu	2022-2023 2022-2024	478,1 440 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Areál střelnic na ul. Plzeňská</b>	Statutární město Ostrava / investoři, Národní sportovní agentura	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast sportu primátor	Vybudování areálu střeleckých sportů včetně zázemí umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže. Areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace a bude zde umožněn i trénink střelby pro veřejnost. Pro projekt je zpracována architektonická studie i IZ. Probíhá příprava projektové dokumentace.	Příprava projektu	2024-2025	127,6 123,1 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Revitalizace Místecké ulice</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Magistrát města Ostravy, ŘSD, Moravskoslezský kraj	Vyřešení dopravy na ul. Místecká mezi IBC a halou Tatran. Cílem je eliminace dopravní bariéry mezi jednotlivými částmi města. Byla dokončena předprojektová příprava a aktuálně začíná projektová příprava pro stavebně-správní řízení. Na projekt budou navazovat další související projekty města.	Příprava projektu	2026-2027	1,856 mld. Kč (převažující zdroj financí: národní zdroje)





<b>Veřejné smart WC</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast životního prostředí <b>náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody</b>	Zřízení veřejných toalet na vytipovaných 20 lokalitách (formou tzv. mobilních WC nebo rekonstrukcí stávajících objektů, případně výstavbou a typů WC vhodných pro dané místo). <b>Smart WC budou umístěny na parcelách vyspecifikovaných odborem OŽP, umístěny budou na základě územního souhlasu. Na vyspecifikovaných parcelách bude krom Smart WC provedena dodatečná konstrukce pro zkvalitnění předprostoru toalet. Probíhá postupná realizace projektu.</b>	<b>Příprava projektu</b> <b>Realizace projektu</b>	2022	<b>5,2 13,4</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Anglický park</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast životního prostředí <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Vytvoření menší travnaté plochy v Komenského sadech, která by byla udržovaná častěji a pečlivěji, než je to běžné, tak aby tráva lákala k posezení a relaxaci. Dobudování mobiliáře. <b>Projekt je vytipován k realizaci ve spolupráci s MOB Moravská Ostrava a Přívoz a společností Ostravské městské lesy a zeleň. Možnost realizace projektu v dotačním programu Tvoříme prostor.</b>	Příprava projektu	Od 2022	n.a. (převažující zdroj financí: SMO)



<b>Reálný manuál veřejného prostoru</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast územního plánování a stavebního řádu náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád	Vytvoření „reálného manuálu“ veřejného prostoru (oprava nebo dočasná úprava menších prostorů na frekventovaných místech ve městě s doprovodnými informacemi se smyslem daného řešení). S ohledem na existenci řady manuálů napříč městy, které jsou si velmi podobné, neboť principy se opakují, bylo vyhodnoceno, že efektivnější je zaměřit se na problematiku místní, která není řešena v obdobných dokumentech. Jako typická byla vybrána problematika městských tříd a jako modelový příklad byla zpracována ulice Opavská-28. října.	Příprava projektu	Od 2021	n.a. (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Proluka Smetanovo náměstí</b>	Statutární město Ostrava / Promet Group a.s.	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti	Vytvoření kvalitního uličního prostoru s doplněním městské struktury novou zástavbou a dopravním napojením a plochami zeleně. Na konci roku 2020 došlo k demolici stávajících objektů na ul. Vojanova. V květnu 2021 byl schválen prodej pozemku společnosti, která v lokalitě postaví moderní objekt s byty a s funkčními prostory pro služby a obchody. V dalších stupních projektové dokumentace pokračuje soukromý investor, společnost Promet Group a.s. Probíhá komunikace s městem.	Příprava projektu	2021-2025	n.a. mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO / soukromý investor)



<b>Přeměna koupaliště v Radvanicích na multifunkční park</b>	MOB Radvanice a Bartovice	MOB Radvanice a Bartovice, starosta	Jedná se o celkovou revitalizaci bývalého koupaliště v Radvanicích s cca 80 tis. m2 rozlohy. Součástí je i revitalizace zeleně, instalace nového mobiliáře nebo vybudování in-line dráhy. <b>Došlo k revitalizaci zeleně, doplnění mobiliáře a v roce 2020 se otevřela první část multifunkční plochy. V květnu 2022 začala finální etapa realizace úprav, jejímž cílem je rozšířit hrací plochu zhruba desetinásobně. Tato etapa by měla být dokončena v průběhu léta 2023.</b>	Realizace projektu	2019-2023	46,9 mil. (převažující zdroj financí: SMO, fondy EU)
<b>Domov pro osoby se zdravotním postižením a pobytová odlehčovací služba se zaměřením na osoby s autismem a atypickým chováním</b>	MIKASA z.s.	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí, MIKASA z.s.	Výstavba dvou zařízení speciálně určených pro lidi s autismem a chováním náročným na péči. Domov a pobytová odlehčovací služba budou sloužit osobám s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči. Jde o ojedinělé zařízení v MSK. <b>Domov je ve výstavbě, jsou hotové výkopové práce, základové pásy a základová deska a nyní se zakládá obvodové zdivo. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je listopad 2023. V průběhu listopadu a prosince 2023 bude probíhat vybavování domova. V současné chvíli je otevřena možnost přihlašování zájemců o místo v Domově.</b>	<b>Příprava projektu Realizace projektu</b>	2022-2023	54 mil. Kč (převažující zdroj financí: EU fondy)

67



<b>Úprava prostranství před Kotvou a kostelem Sv. Ducha</b>	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava- Jih	ÚMOb Jih, místostarosta pro strategický rozvoj	Úprava venkovního prostoru před areálem Kotva a kostelem sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu. Tato úprava navazuje na již vytvořenou studii daného území, kdy v rámci projektu dojde k realizaci stavebních úprav, a to konkrétně chodníku před Kotvou a k úpravě přístupu na ulici Kotlářové od kostela sv. Ducha. Předprostor před Kotvou se nyní realizuje. Pro předprostor před kostelem byla vypsána arch. soutěž. <b>Aktuálně probíhá jednání s vítězem AS ohledně dalších stupňů projektové dokumentace.</b>	Realizace projektu	2022-2024	Prostranství před Kotvou 31,5 mil. Kč, před kostelem Sv. Ducha n.a. (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně <del>pro oblast investic</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Komplexní návrh rekonstrukce mrakodrapu na ulici Ostrčilova potvrdil technické možnosti přestavby objektu a zároveň přinesl řešení, které zachovává výšku budovy a současně do území vnáší zcela nový prvek – atraktivní bydlení v centru města, kavárnu s vyhlídkou a komerční prostory v parteru. Počítá se také se stavbou parkovacího domu. <b>Klíčové bude zapojení soukromého investora. Veřejná zakázka na projekční práce a zhotovitele stavby byla zrušena.</b>	Příprava projektu	<del>2023-2025</del> <b>2024+</b>	509 mil. Kč (převažující zdroj financí: soukromé zdroje / SMO)



<b>Revitalizace hornické kolonie Bedřiška</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic <b>náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti</b>	Cílem unikátní revitalizace obytné kolonie Bedřiška v Hulvákách je přeměnit ji ve standardní část města s primární funkcí bydlení a zrušit její status vyloučené lokality. Projekt zohledňuje nejen současný stav budov a prostranství, navrhuje doplnění nové bytové výstavby a občanské vybavenosti, ale počítá také se zásadním navýšením počtu obyvatel a zapojením místní komunity. <b>Je zpracována architektonická studie a investiční záměr na komunitní centrum, současně se zpracovává dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení pro technickou a dopravní infrastrukturu území. Před podpisem je smlouva na zpracování projektové dokumentace KC.</b>	Příprava projektu	2023-2024	219,6 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Rekonstrukce obchodního domu Ostravica-Textilia na hotel a kulturní centrum</b>	Soukromí vlastníci	Soukromí vlastníci	Vznikne restaurace, kavárna a hudební klub v suterénu. Volně přístupné bude také poslední patro, ve kterém najde sídlo divadelní a konferenční sál. Ve 2. a 3. patře vznikne centrum kreativního průmyslu, připravované pod názvem Business Butique Ostravica. Zde se budou nacházet laboratoře, speciální ateliéry vybavené zařízením 3D reality, kanceláře a společně sdílené prostory, jako jsou jednací a přednáškové sály. <b>Stavební práce začaly v dubnu 2022, rekonstrukce by měla být dokončena na podzim 2023.</b>	Realizace projektu	2022-2023	250+ mil. Kč (převažující zdroj financí: soukromé zdroje / národní zdroje / EU fondy)



<b>Ostravské stavební předpisy</b>	Statutární město Ostrava / MAPPA	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád	Zpracováním byla pověřena organizace MAPPA. Praha, Brno a Ostrava postupují při přípravě stavebních předpisů společně. Dokument tak bude mít stejnou strukturu, aby byla zajištěna základní jednotnost. Specificky pak budou řešeny odlišnosti typické pro Ostravu, např. typy ulic, jejich šířky, vymezení uličního prostranství nebo zóny parkování. OSP budou vydány jako nařízení SMO, částečně tak nahradí prováděcí předpisy stavebního zákona. Budou závazné pro investory, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. V ideálním případě nabydou účinnosti k 1. 7. 2024. Nabídku na spolupráci přijali i zástupci odborné veřejnosti – místní architekti a projektanti.	Příprava projektu	2023-2024	n. a.
<b>Dům pro rodinu a sociální péči v areálu bývalé nemocnice Zábřeh</b> <b>Rekonstrukce budovy pro Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.</b> (přesunuto z vyřazených projektů)	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Výstavba centra pro rodinu a sociální péči. Původní projekt výstavby domu pro organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. v Zábřehu byl přehodnocen a pro činnost centra byl vybrán objekt na ul. Hornopolská 2254/21, kde dojde k rekonstrukci vnitřních prostor. V nově zrekonstruované budově bude zázemí organizace včetně všech poskytovaných služeb a souvisejících aktivit.	Příprava projektu	2023-2025	53 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



### 3.2.7 Strategické projekty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Lesoparku Benátky a Pustkoveckého údolí</b>						
<b>Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí</del> <b>náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád</b>	Úprava stávající a výsadba nové zeleně, vybudování komunikačního propojení pro cyklisty a pěší přes ul. Plzeňskou a 28. října. Úprava rybníků a výstavba výletní restaurace v oblasti Benátek. <b>Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Nyní se zpracovává dokumentace pro provedení stavby.</b>	Příprava projektu	2023-2025	181,3 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Revitalizace Pustkoveckého údolí</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, <del>náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí</del> <b>náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody</b>	Úprava stávající a výsadba nové zeleně, regulace toku, rekonstrukce komunikací a mostů. <b>Společné povolení bylo v roce 2021 rozhodnutím krajského úřadu zrušeno, v roce 2022 bude přepracována projektová dokumentace a vyřízeno nové stavební povolení. Projektová dokumentace byla v květnu 2023 předána na MOB Pustkovec po vzájemné dohodě k realizaci.</b>	Příprava projektu	<del>2023</del> <b>2023+</b>	29,5 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)

**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení sanace Lagun Ostramo**

<b>Nápravná opatření – laguny Ostramo</b>	DIAMO	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody	Dosažení finální sanace lagun Ostramo a regenerace území. <b>V prosinci 2020 byla dokončena fáze odtěžování lagun a vymístění kalů za 480 mil. Kč. Podnik pokračuje v dekontaminaci zemin a úplné vyčištění lokality, aby území mohlo být následně využito pro jiné účely. Město požaduje, aby využití areálu po ukončení prací bylo v souladu s územním plánem pro lehký průmysl. Termín ukončení celkové sanace se předpokládá v roce 2028.</b>	Realizace projektu	<del>2006-2027</del> <b>2006-2028</b>	1,5 mld. Kč (převažující zdroj financí: národní zdroje)
-----------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------



<b>Revitalizace okolí řeky Ostravice</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí <b>náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody</b>	Revitalizace nábřeží v úseku od mostu Miloše Sýkory po hradní lávku. Dojde k estetizaci prostoru vybudováním vyhlídky, pořízením kvalitního mobiliáře, výsadbou nové zeleně atd. <b>Revitalizace zeleně spolu s mobiliářem, workoutovým hřištěm, vodáckým molem a bezbariérového napojení od pomníku M. Sýkory (terasy) bylo zrealizováno. Dokončena je i realizace Havlíčkova nábřeží (Moravská strana). Revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka (tzv. Levobřežní) bylo zahájeno v květnu 2022, propojení s Havlíčkovým nábřežím a dokončení Levobřežní bude závislé na dopravní situaci v území a stavbu ulice Pivovarská. Předpoklad zahájení stavebních je v roce 2024. Stavební náklady na stavbu Levobřežní (2. etapa) a Propojení jsou cca 63,5 mil. Kč.</b>	Realizace projektu	2017-2024	115 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Regenerace území kolem řeky Lučiny</b>	Statutární město Ostrava, MOB Radvanice a Bartovice	MOB Radvanice a Bartovice, starosta	<b>Cílem projektu je přeměna současného stavu okolí Lučiny z důvodu zkvalitnění a estetizace nově vzniklého veřejného prostoru s funkcí pro rekreační a odpočinkové aktivity, dojde k vybudování gradovny (venkovní solní jeskyně), zpřístupnění řeky Lučiny a zvýšení biodiverzity. Probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení.</b>	Příprava projektu	2024-2026	45+ mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



<b>Revitalizace a kultivace zeleně v Ostravě</b>	Statutární město Ostrava / městské obvody	Magistrát města Ostravy, náměstkyne pro oblast ochrany životního prostředí <b>náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody</b>	Revitalizace a kultivace zeleně na území města ve vybraných lokalitách a realizace smíšené trvalkové výsadby. Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka, Park u zámku Zábřeh, Cesta vody a Park Nad rybníkem, Zámecký park v Porubě, Parky u KD Poklad, Sad Dr. Milady Horákové, Sad Maxima Gorkého, park v Petřkovicích, ozelenění Sokolské třídy, Husův sad, Revitalizace sadu Boženy Němcové, Smíšené trvalkové výsadby – II. etapa, Tylův sad, <b>Úprava okolí slepého ramene Odry v Ostravě-Zábřehu</b> , Zeleň Nová radnice, Denisův park.	Různý	Od 2019	cca <del>500</del> <b>630</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO, fondy EU)
<b>REPLACE – Zeleň místo betonu + ozelenění zpevněných ploch v Porubě</b>	Statutární město Ostrava / MOB Ostrava-Jih / MOB Poruba	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody, starostové městských obvodů Ostrava-Jih a Poruba	Cílem projektu s názvem REPLACE – Zeleň místo betonu je odstranění nefunkčních, zpevněných, betonových ploch v městském obvodu Ostrava-Jih a jejich nahrazení zelení. Realizace projektu byla zahájena v květnu 2022 a potrvá až do konce roku 2023. Umožní Ostravě lépe zvládat extrémní počasí, udržet vláhu v krajině a celkově zkvalitnit veřejný prostor, a tím i život svých obyvatel. Se stejným cílem MOB Poruba odstraní během let 2023-2024 staré zpevněné plochy celkem ve 14 lokalitách.	Realizace projektu	2022-2024	25 mil. Kč REPLACE (převažující zdroj financí: Norské fondy) + 22,7 mil. Kč (převažující zdroj financí: MOB Poruba, Norské fondy)




### 3.3 Inspirativní náměty

#### 3.3.1 Inspirativní náměty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potenciálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj mezinárodního letiště Leoše Janáčka</b>			
<b>75 Rozvoj letiště ve spolupráci s Moravskoslezským krajem</b>	Statutární město Ostrava / Moravskoslezský kraj	<p>Užší spolupráce s Moravskoslezským krajem na rozšíření leteckých linek z letiště Ostravy Mošnova. Zkrácení doby cestování do a z Ostravy letadlem. Přímé linky do hlavních dopravních uzlů, navazující spoje. Zlepšený komfort odbavení a cestování. Snadný, rychlý a pohodlný spoj z a na letiště. Dochvilnost spojů, profesionalita a vysoká úroveň všech služeb a infrastruktury během celé doby přepravy.</p> <p><b>MSK jedná s dopravci o zahájení provozování linek do vybraných letištních uzlů mezinárodního významu s možností navazujících letů do dalších evropských i světových destinací. Aktuálně nejsou plánovány nové vlakové spoje, vlaková spojení jsou posilována vždy v době letního letového řádu. Připravuje se rekonstrukce příletového terminálu, rekonstrukce pohybových ploch, výstavba cargo hal a výstavba hangárů pro parkování letadel a rekonstrukce přistávací dráhy a navazujících provozních ploch. V březnu 2022 byla obnovena pravidelná linka z Mošnova do Varšavy, letá také pravidelná linka do Londýna.</b></p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Další rozvoj a revitalizace Dolní oblasti Vítkovice (např. v oblasti kulturních a komunitních aktivit, pro podnikání, pro technické a technologické vzdělávání)**

<b>Experimentální učení s využitím Světa techniky</b>	Dolní oblast Vítkovice / Statutární město Ostrava / MS kraj	<p>Rozvoj vzdělávacích programů pro experimentální, zejm. neformální vzdělávání, rozvoj nových přístupů. Rozšíření a příprava nových aktivit realizovaných Světem techniky s cílem na místní úrovni budovat systémový přístup a propojovat funkčně formální a neformální výuku např. i s cílem popularizovat technické a přírodovědné vzdělávání, a na regionální a přes regionální úrovni oslovit prostřednictvím rozmanité nabídky širší cílovou skupinu.</p> <p><i>Ve Světě techniky byly v minulosti úspěšně zahájeny a nyní průběžně úspěšně probíhají výukové programy (s podporou SMO) zaměřené na doplnění školní výuky v oblastech přírodovědných a technických disciplín pro MŠ, ZŠ a SŠ. Výuka probíhá vždy interaktivní a zážitkovou formou. Snaha o novou expozici a výukové programy probíhá v rámci projektu FUTUROVA.</i></p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

76


<b>Komunikační strategie města</b>	Statutární město Ostrava	<p>Vytvoření a realizace jednotné koncepce marketingu města, řízení značky města Ostravy ve spolupráci s partnery v regionu. Řízení značky cílí na všechny obyvatele města a kraje, specificky na talenty, investory a turisty. Řízení značky pomůže také místním exportérům k podpoře jejich aktivit na zahraničních trzích. Ke zlepšení image Ostravy nestačí „lepší balení“, je potřebné zlepšení obsahu, a tedy konkrétní dobrá zkušenost obyvatel i návštěvníků s tím, jak se Ostrava mění k lepšímu.</p> <p><i>Existuje vize sjednotit komunikační strategii města, kraje a dalších partnerů, k tématu se uskutečnilo několik pracovních workshopů. Kontinuálně probíhá komunikace klíčových projektů a témat ve městě s partnerskými institucemi, např. urbanistická vize města a projekty ateliéru MAPPA, koncertní sál s Janáčkovou Filharmonií, strategické projekty pod značkou fajnova apod.</i></p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------



<b>Využití vlečky pro výletní vlak do ZOO</b>	Statutární město Ostrava	<p>Jedná se o zprovoznění železniční tratě, která fyzicky existuje v trase Hl. nádraží – Hranečník – ZOO. Projekt zahrnuje zbudování nového vstupu do ZOO, vybudování signalizačního a zabezpečovacího zařízení a nových zastávek.</p> <p><b>Odhad provozních i investičních nákladů je v takové rovině, že bylo rozhodnuto o přerušení přípravy projektu ze strany města. Projekt byl převzat Moravskoslezským krajem, který podpořil spuštění prázdninových spojů Slezským železničním spolkem v pilotním režimu.</b></p>	Přesunuto ze strategických projektů (2020)
<b>Estetizace vstupních bran do regionu</b>	Statutární město Ostrava	<p>O ucelenou prostorovou studii opřená modernizace dopravních terminálů a příjezdů do města zahrnující modernizaci hlavního nádraží, komplexní přeměnu Náměstí republiky, revitalizaci území mezi Svinovským vlakovým nádražím a terminálem pro veřejnou dopravu, dobudování prodloužené Rudné, vyřešení systému parkování ve městě a zkvalitnění navigace po městě, včetně cizojazyčných nápisů a služeb pro návštěvníky regionu a koncepční zkvalitnění veřejného prostoru na příjezdových tazích do Ostravy.</p> <p><b>Některé z uvedených záměrů se týkají projektu městské třídy 28.října-Opavská. Jedná se o lokality Nám. Republiky, území mezi Svinovským vlakovým nádražím a terminálem MHD a další ostravská vlaková nádraží, parkoviště P+R Hlučínská – estetizace přestupního terminálu, přestupní P+R uzel Hranečník apod.</b></p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Ulice Opavská – důstojný vjezd do metropole regionu</b>	Statutární město Ostrava	<p>Ul. Opavská ze směru od Opavy představuje jeden z vjezdů do Poruby, v aktuální situaci je lemována volnými pozemky, částečně nevhodnou zástavbou zahrádkářskou kolonií a nepředstavuje tak důstojný vjezd do města metropolitního charakteru z tohoto směru. Pozemky nejsou vhodně rozvojově využité, možné je jejich využití k rozvoji vědeckotechnologického centra při VŠB. Dále chybí propojení výstavby Nového Pustkovce a obvodů Poruby a vysokou školou. Cílem by tak mělo být využití přilehlých pozemků k rozvoji této části Ostravy a s tím související změna této části ul. Opavské na městskou třídu postupně přecházející do hustější zástavby Poruby.</p> <p><b>MAPPA zpracovala Koncepci městské třídy 28. října-Opavská, jedná se o jeden z úseků k řešení konkrétních zásahů. Jedná se o rozvojovou lokalitu, která může v budoucnu sloužit k rozvoji pro vědecko-výzkumné využití. Je nutné vytvořit plán rozvoje území v podrobnosti regulačního plánu nebo územní studie.</b></p>	Návrh na fajnový projekt (2017)




<b>Národní bezpečnostní centrum Ostrava – NBCO</b>	HZS MSK	<p>S využitím výjimečných a jedinečných podmínek vybudovat v Ostravě (a v kraji) Národní bezpečnostní centrum, které efektivně využije, propojí a dále rozvine již existující aktivity a instituce pro školení a výcvik všech bezpečnostních složek. Jedná se o propojení a využití: VŠB-TU - Fakulta bezpečnostního inženýrství - jediná v ČR; Bezpečnostní klastr - jediný v ČR; Integrovaný záchranný systém - špičkový v ČR; Báňská záchranná služba - jedinečná; značný rozsah brownfieldů (doly a jejich zařízení, poddolovaná území, vybudovaná a nevyužitá technická i dopravní infrastruktura, ...) vhodných k úpravě a využití pro praktický výcvik všech bezpečnostních složek - armády, policie, hasičů, protiteroristických a zvláštních jednotek, záchranářů, zdravotníků, aj.; Letiště Leoše Janáčka s vysokými parametry pro nejnáročnější podmínky výcviku i provozu; OU - Lékařská fakulta - zaměření na rozvoj specializovaného oboru - traumatologie; tradiční Dny NATO v Ostravě a na letišti.</p> <p>Město Ostrava dlouhodobě jedná o umístění sídel významných státních institucí, např. Agentury pro sport nebo Nejvyšší stavební úřad.</p>	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
<b>Vlaky po pohornické krajině</b>	MSK + MSID	<p>Využití důlních vleček pohornické krajiny na trase Ostrava, Havířov, Karviná, Orlová. Propojení hornických regionů na české i polské straně tematickými vlaky. Důl Michal, Josefova jáma (ZOO), Dolní Vítkovice – 2023</p> <p>Vlaky jsou v provozu v letních měsících od roku 2020. V roce 2023 se připravuje propojení také na polské regiony.</p>	Návrh na projekt (2023)



<b>Využití důlních vod</b>	Statutární město Ostrava / soukromý investor	<p>Využití důlních vod z dolů v tzv. ostravské dílčí pánvi pro energetické, průmyslové případně rekreační využití.</p> <p><b>Státní podnik DIAMO se problematikou využití čerpaných důlních vod zabývá dlouhodobě. K využití tepelného potenciálu těchto vod bylo zpracováno několik studií a některé z nich vedly k realizaci. V areálu dolu Jeremenko je k využití tepelné energie čerpaných důlních vod provozováno několik tepelných čerpadel, teplo je využíváno k vytápění budov a k ohřevu užitkové vody. V roce 2018 byl zahájen zkušební provoz tzv. kontejnerových tepelných čerpadel v rámci spolupráce na grantovém úkolu. V podzemí dolu Jeremenko byla odzkoušena důlní přečerpávací elektrárna, k výrobě el. energie v době energetické špičky, využívající potenciální energie čerpaných důlních vod. Ve spolupráci s VŠB-TUO je řešena problematika úpravy (odsolování) čerpané důlní vody pro další využití. Také se zvažuje využití pro lázeňské účely. Je potřeba uvést, že čerpání důlních vod je realizováno pro ochranu karvinské části ložiska černého uhlí a je časově omezeno.</b></p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Řízení realizace koncepcí a strategií na území města</b>	Statutární město Ostrava	<p>Revize, iniciace, a především realizace již platných koncepcí a strategií města, především v oblasti udržitelné mobility, místních akčních plánů pro vzdělávání, komunitního plánu, koncepce kulturních a kreativních průmyslů, strategie sportu a koncepce statické dopravy. Vznik koncepce pro adaptaci na klimatickou změnu. Uplatnění konceptu "chytrých" a také "zdravých" měst. Institucionální zajištění realizace strategie – interně na Magistrátu nebo externě, s důrazem na kontinuitu, odbornost, zodpovědnost a měřitelné výsledky. Konceptní přístup v oblasti moderního urbanismu, zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury ve všech městských částech a ve vazbě na územní a Strategický plán (zavedení agendy městský architekt). Vznik studie dlouhodobých dopadů na hospodaření a rozvoj města v kontextu smršťování a úbytku obyvatel. Revize statutu a nastavení strategické spolupráce SMO a velkých obvodů na rozvoji Ostravy. Partnerství při realizaci RIS3, Strategie restrukturalizace MSK a Paktu zaměstnanosti.</p> <p><b>Navržená řešení jsou v chodu, řada z nich je již splněna. Tzv. chytrá řešení se uplatňují, resp. budou uplatňovat v rámci realizace jednotlivých projektů v rámci akčních plánů jednotlivých strategických dokumentů. SPRM je s již stávajícími strategiemi, resp. koncepčními dokumenty, v souladu. Koncepce jsou odvětvové, přičemž je důležitá (především tematická) koordinace při jejich vzniku.</b></p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



<b>Most K Trojhalí</b>	Statutární město Ostrava	<p>V rámci propojení centra s DOV je možné zkulturnění mostu K Trojhalí. Propojení má smysl i v případě, kdy trasa do DOV tudy vedena nebude. Kromě napojení stometrového úseku na cyklostezku slezskoostravské straně je potřeba i napojení pěších a cyklistů na straně Moravské Ostravy, protože se musí dostat bezpečně k Trojhalí. Dále je potřeba komplexně pracovat s celým okolním prostorem v blízkosti řeky Ostravice, rozšíření cyklotrasy, revitalizace zeleně, vybudování kruhového objezdu a chodníku na ulici K Trojhalí, dobudování VO apod.</p> <p><b>V roce 2019 byla na mostě umístěna instalace v rámci Landscape Festivalu Ostrava, která upozorňovala na nedostatečné propojení částí města.</b></p>	Návrh na fajnOVý projekt (2018)
<b>Model města Ostravy</b>	Statutární město Ostrava	<p>Model města Ostravy – maketa na ploše cca 4 x 5 m. Propagace města a nástroj pro plánování rozvoje města, pro územní plánování, pro obyvatele, odborníky, turisty. Zobrazení cílového stavu města kolem roku 2035. Umístění například v prostoru MMO plně přístupném obyvatelům a turistům.</p> <p><b>MAPPA spolu se SMO připravuje podobný model elektronickou formou. První část (širší centrum Moravské Ostravy) je již hotova.</b></p>	Návrh na fajnOVý projekt (2018)
<b>Rychlodráha v Ostravě</b>	Statutární město Ostrava, Dopravní podnik Ostrava	<p>Dopravní systém zahrnující spoje navazující regionální kolejové dopravy na celostátní dráhu a výhledově na VRT s možným zapojením vybraných kolejových tras městského systému Ostravy a okolních měst a sídel. Možné rozšíření formou okružního kolejového systému zahrnující rychlostní oddělení různých druhů dopravy a propojující nejvytíženější dopravní uzly, centra osídlení a průmyslové rozvojové zóny.</p> <p><b>Aktuálně se realizace neplánuje, dokud nebude reálný předpoklad, že spojení mezi přestupními uzly bude rychlejší než stávajícími druhy veřejné dopravy.</b></p>	Návrh na projekt (2019)





<b>Spojit břehy</b>	Statutární město Ostrava	Výstavba mostů / lávek pro pěší a cyklisty v okolí železničního mostu na Odře v Ostravě-Zábřehu a mezi Hrabovou a centrem města na Ostravici. Dojde tak ke zvýšení kvality pěšího a cyklistického propojení jednotlivých částí Ostravy a eliminaci rizikových překonávání řek občany. <b>Dokončení nové lávky pro pěší a cyklisty přes Ostravici do DOV se očekává 06/2023.</b>	Návrh na fajnOVý projekt (2019)
<b>Bílý stín</b>	Moravsko-slezský kraj, Statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury	Zajištění adekvátních prostorů pro kulturní dědictví evropského významu přístavbou ke Galerii výtvarného umění, která patří mezi pět nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších galerií v ČR. Pro rozvoj je nezbytné rozšíření výstavních prostor stávající galerie. Rekonstrukce s přístavbou Domu umění umožní rozšíření o nové plochy a vytvoří odpovídající podmínky pro odbornou činnost se sbírkovým materiálem a zázemí pro návštěvníky. <b>Je zpracovaná PD pro umístění stavby a vydáno územní rozhodnutí. VZ na zpracování PD byla s ohledem na finance prozatím ze strany MSK zrušena.</b>	Návrh na projekt (2019)
<b>Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje</b>	KODIS / MSDC / MSK	Cílem projektu je připravit systém, jehož provozovatelem bude společnost KODIS. Jedná se o systém on-line Dynamického dopravního dispečinku MS kraje s callcentrem, datovým a analytickým centrem a se systémem multifunkčních informačních terminálů. Dispečink bude informovat účastníky dopravy před cestou i v jejím průběhu a řešit vzniklé nahodilé stavy (např. odklony veřejné dopravy v případě omezení průjezdnosti a sjízdnosti). Projekt přinese nástroje pro možnost optimalizace využití energetických zdrojů pro dopravu a vedle zvýšení kvality veřejné dopravy přispěje k efektivnímu využívání zdrojů se záměrem preference ekologicky šetrnějších forem dopravy. <b>Realizace projektu je plánována do roku 2026.</b>	Návrh na projekt (2020)
<b>Vodíkové město</b>	Vítkovice, a.s. / Cylinders Holding	Na bývalé uhelné haldě Hrabůvka se plánuje vybudovat vodíkové město H2 District – místo přátelské ke všem novým, udržitelným technologiím, od vodíku po solární a BioCNG řešení. První projekty by měly být hotovy během tří let, H2 District pak poroste po desetiletí. Počítá se s bytovými domy, stadionem, obchody a centrem výzkumu vodíku. <b>Rychlost výstavby bude závislá na vývoji vodíkových technologií a investorech.</b>	Návrh na projekt (2021)



<b>OstraLive</b>	Statutární město Ostrava	Simulace dopravy, pohybu osob a vytíženosti MHD. Jde o virtuální model v rámci City Skyline modelingu. Pojímá oblast cca 220 km <sup>2</sup> , tedy celou Ostravu včetně přilehlých oblastí. Model je detailní v rámci zeleně, ulic, monumentů a MHD (linky jsou reálné jako ve skutečnosti). Mapa vychází z topologických map na Google. Oživena podle Mapy.cz a znalosti Ostravy občana návrh podávajícího.	Návrh na fajnový projekt (2023)
<b>Fajnová trasa</b>	Statutární město Ostrava	Cyklo i pěší napojení mezi Českobratrskou a Plato, napojení na centrum s parkem zvaný Park Josefa Kotase u bývalého zimního stadionu. V návaznosti na projekt ŘSD (Místecká III) MAPPA počítá s budoucím novým využitím celého území včetně stávajícího bloku bývalého hobbymarketu včetně jeho parkoviště. Cílem by měl být vznik nových budov, veřejných prostranství a propojení zejména pak od křižovatky Poděbradova, Českobratrská směrem k ulici Nemocniční.	Návrh na projekt (2023)

### 3.3.2 Inspirativní náměty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
<b>Mappingová show (vizualizace německého domu), tam kde kdysi stával</b>	Statutární město Ostrava	Na dnešním volném místě, kde kdysi německý dům stával, by bylo hezké a naučné lidem ukázat pomoci mappingové show, jak stavba kdysi vypadala. Bylo by hezké tímto způsobem oživit i jiné, již zaniklé stavby. Znovupostavení by bylo nákladné. <b>V Ostravě by mohly být vytipovány různé lokality, v rámci, kterých by mohla být mappingová show realizována, nositelem takových instalací mohou být soukromé subjekty, případně kulturní organizace, které si mohou požádat o podporu.</b>	Návrh na fajnový projekt (2017)
<b>Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecké</b>	Statutární město Ostrava	Estetizace prostranství a redukce parkovacích ploch a dopravy v okolí Domu umění (na základě architektonické soutěže). <b>K realizaci výsledků soutěže může dojít až po náhradě parkovacích ploch v území.</b>	Přesunuto ze strategických projektů (2020)
<b>Dostavba proluk v historickém jádru města a přilehlém okolí</b>	Statutární město Ostrava / soukromí investoři	Koordinace dostavby proluk v centru města, např. dostavba Masarykova náměstí, Nové Lauby, Malé Lauby, Vojanova, Smetanovo náměstí, Pivovarská, Kostelní-Biskupská, Parkovací dům u Katedrály, dům Vaclaw, Českobratrská-Nádražní, New Amsterdam Office, Bytový dům Valchařská, Poděbradova a další. <b>Průběžně probíhají přípravy a realizace jednotlivých projektů.</b>	Návrh na projekt (2021)



### 3.3.3 Inspirativní náměty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
<b>Evropské centrum excelence pro rozvoj kompetencí</b>	n.a.	Výzkumné a vývojové centrum pro rozvoj specifických (profesních) i přenositelných kompetencí (uplatnitelných napříč různými sektory ekonomiky). Výstupy činnosti směřují jak do počátečního i celoživotního vzdělávání. Identifikace a příprava vhodných nástrojů, jejich efektivní a systémové využití v regionu ve spolupráci na přípravě mezinárodních programů. <b>Projekt je vhodný pro spolupráci měst a kraje. Má významný aglomerační dopad. Je vhodný pro diskuse s krajem nad společnými projekty.</b>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Vysokoškolský kampus VŠB-TU Ostrava – místo veřejného prostoru</b>	VŠB-TUO/ Statutární město Ostrava	Projekt zaměřený na problematiku veřejného prostoru a univerzitního kampusu VŠB-TU Ostrava. Slovní spojení „univerzita jako místo veřejného prostoru“ se v posledních desetiletích dostalo do popředí zájmu nejen samotných vysokých škol, ale také urbanistů a architektů. Univerzitní kampus zahrnuje veřejné budovy, posluchárny, učebny, knihovny, laboratoře, zelené plochy, sportoviště a ubytovací kapacity – studentské koleje a další nutnou infrastrukturu. Hlavní předností je, že v kampusu se soustřeďuje vzdělávání, výzkum, bydlení, sport i kultura. Výstup projektu: urbanisticko-architektonické studie mladých architektů a studentů studijního programu Architektura a stavitelství, zapojení mladých architektů do problematiky města, prezentace výsledků a studií, výstava, workshop apod. <b>Námět na realizaci vysokoškolského kampusu, jako kvalitního veřejného prostoru pro setkávání lidí, je jistě zajímavým a pro město přínosným projektem s potenciálem pro realizaci do budoucna. Realizátorem takového projektu by měla být VŠB-TU, statutární město Ostrava by projektu vyslovilo podporu. Nastavení případné spolupráce se SMO je pak záležitostí dalších jednání.</b>	Návrh na fajnOVý projekt (2017)



<b>Platforma podpory polytechnického vzdělávání</b>	Statutární město Ostrava	<p>Vytvoření sítě na podporu polytechnického vzdělávání k posílení vzájemné informovanosti a synergie realizovaných aktivit. Součástí je koordinace popularizačních aktivit (kroužky, tábory, soutěže, projektové dny apod.).</p> <p>VŠB-TUO je garantem polytechnického vzdělávání minimálně v MSK, centrem výzkumu a technologických inovací a podpory podnikání. Popularizace techniky a podpora STEM oborů je nedílnou součástí dlouhodobé strategie VŠB-TUO, v rámci které nabízí pod značkou "Zlepši si techniku" celou řadu motivačních a rozvojových aktivit. Město Ostrava podporuje finančně realizátory projektů zaměřených na polytechnické vzdělávání a podporu nadání.</p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Nové univerzitní obory pro inteligentní specializaci</b>	Statutární město Ostrava / Moravsko-slezský kraj	<p>Příprava lidských zdrojů pro rozvoj oborů definovaných v rámci regionální přílohy Strategie inteligentní specializace, případně užší zacílení na úrovni města na specifické segmenty ekonomiky. Intenzifikace kroků směřujících k naplnění potřeb zaměstnavatelů v těchto specifických oborech v budoucnu (s vazbou např. i na lákání talentů).</p> <p>Studijní obory, které nabízí VŠB-TUO odpovídají potřebám praxe. Díky úzkému propojení na průmyslovou sféru a organizace je tato spolupráce nastavena v několika rovinách, které se vzájemně doplňují. Výsledkem by měli být právě absolventi připravení na obory, které jsou uvedeny ve zmíněných výzkumných specializacích. Řada projektů probíhá i ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Ty pomáhají při lákání mladých lidí ke studiu technických a ekonomických oborů, které mají zásadní vliv na vývoj našeho města i regionu.</p> <p>Ostravská univerzita prošla rozsáhlým procesem „reakreditace“ nabízených studijních programů v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona. V rámci tohoto procesu se snaží přizpůsobit nabídku studijních programů i modulů v rámci těchto studijních programů potřebám regionu a ekonomiky 21. století. Ostravská univerzita se ve studijních modulech soustředí zejména na měkké kompetence. V případě studijních programů se snaží VŠB zejména o interdisciplinární přístup.</p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



<b>AdTech – Rozvoj kreativity s využitím 3D tisku</b>	Moravsko-slezský kraj / statutární město Ostrava	<p>Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu žáků a studentů ZŠ, SŠ i VŠ na zaměstnání v technických oborech prostřednictvím vytvoření a ověření víceetapového vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku. Cílem je rozvíjet kreativní tvoření žáků a studentů a jejich obecné dovednosti pro uplatnění v technických oborech a rozvíjet také jejich profesní dovednosti související s využíváním aditivních technologií jako moderního odvětví významně zvyšující uplatnitelnost na trhu práce.</p> <p>3D tiskárny se již využívají ve Fajne dílně, IdeaHubu nebo CPI.</p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Duální vzdělávání v odborném školství</b>	Moravsko-slezský kraj / statutární město Ostrava	<p>Cílem záměru je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, posílení komplexní cílené provázané spolupráce ZŠ a SŠ s podniky společnou realizací aktivit v oblasti rozvoje odborných kompetencí žáků a oblasti popularizace technických oborů. Dále motivace k setrvání v technickém oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí. Koncept využívá prvků duálního vzdělávání.</p> <p>Město již realizuje aktivity v této oblasti, které lze konkrétně definovat jako podporu talentů. Dalším podpůrným dokumentem je Strategie inteligentní specializace, tzv. RIS3, která se jako jedním z dílčích cílů zaměřuje na oblast talent managementu na úrovni celého kraje a připravuje řadu projektů. Finanční nástroj ITI, jehož nositelem je statutární město Ostrava, se snaží podporovat a vybírat takové projekty, které cílí na spolupráci podniků se studenty, a využívá k tomu dotačních titulů operačních programů.</p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



<b>Síť služeb kariérového poradenství</b>	MS PAKT / statutární město Ostrava	<p>Projekt umožní vytvoření kapacit k poskytování standardizovaného kariérového poradenství v síti akreditovaných center a dále samoobslužné kariérové poradenství a plánování s využitím on-line sebehodnotících aplikací a e-learningu. Využití sítě ke kariérovému poradenství pro cílové skupiny: žáci a studenti, zaměstnanci a zájemci o změnu zaměstnání, nezaměstnaní.</p> <p>Kariérové poradenství v Ostravě má dva pilíře – služby pro občany (např. projekt Moje místo v MSK) a služby pro školy a pro žáky (např. KARIPO Ostrava, aplikace Můj život po škole, projekt Volba kariéry). Jednou z konkrétních oblastí spolupráce SMO s MS Paktem je i vydefinovaná oblast konkrétní podpory kariérového poradenství na ZŠ, v rámci které byl v roce 2019 realizován pilotní program na podporu kariérového poradenství ve 20 školách. Od roku 2020 přešel projekt do běžného režimu a v současné době je do projektu podpory KP zapojeno celkem 40 základních škol různých typů zřizovatelů v rámci ORP Ostrava (z toho 36 ZŠ zřizovaných ze strany městských obvodů města Ostravy).</p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Kompetence pro život jako součást výuky v ZŠ</b>	Moravsko-slezský kraj / statutární město Ostrava	<p>Systémová aplikace nástroje na rozvoj měkkých kompetencí v běžných předmětech na základních a středních školách, včetně programu na přípravu pedagogických pracovníků pro využití těchto vzdělávacích programů a aplikaci moderních přístupů ve vzdělávání.</p> <p>Program je zaměřený na finanční podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí a čtenářské a matematické gramotnosti v návaznosti na lidské zdroje a talent managementu – systematická podpora nadání, řízení rozvoje nadání, vytváření podmínek pro mimořádné talenty. Program podporuje talent management na území SMO, stávající subjekty, talent centra a science centra na území SMO, vznik nových a rozvoj stávajících vzdělávacích oborů a programů, které podporují budoucí odborníky chybějící na trhu práce, pořádání krajských a celostátních soutěží, startovací projekty.</p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



<b>Yes, I Do</b>	Moravsko-slezský kraj / statutární město Ostrava	<p>Systémový přístup k rozvoji jazykových kompetencí na všech úrovních vzdělávacího systému. Vývoj a implementace nástrojů pro výuku a příprava pedagogů či školitelů. Cílem je zvýšení úrovně jazykových kompetencí občanů města v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů i zahraničních investorů.</p> <p>Návrh programu Yes, I Do byl připravován s cílem zvýšit komunikativní dovednosti a jazykové kompetence občanů žijících v Ostravě a podpořit tak rovné příležitosti uchazečů o zaměstnání a zlepšit kvalitu výuky cizích jazyků. V roce 2021 bylo podpořeno 32 škol (MŠ, ZŠ i SŠ) v celkové výši 7,76 mil. Kč. Program pokračuje v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II. Zapojeny jsou školy vyučující obory vzdělání s maturitní zkouškou ze skupin Strojírenství a strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a Gastronomie, hotelnictví a turismus. V rámci SMO byl program podpořen ze strany projektu MAP. SMO vyhlašuje každoročně „Program na podporu cizojazyčné výuky“, který je zaměřen na metodickou a jazykovou podporu výuky cizích jazyků a na podporu rozvoje bilingvní výuky, výuky formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL a cizojazyčné výuky na předškolním, základním a středním stupni vzdělávání.</p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Education District</b>	Dolní oblast Vítkovice, z. s.	Projekt je založen na digitálních technologiích, které umožňují zpřístupnění vzdělávání všem cílovým skupinám, včetně počátečního vzdělávání a zároveň umožňují vytvořit zcela novou kvalitu nabídky a obsahu vzdělávacích aktivit. K vybudování nástrojů pro neformální a celoživotní vzdělávání budou využity lokality po těžbě. Probíhá příprava studie proveditelnosti.	Návrh na projekt (2023)
<b>Univerzitní škola</b>	Ostravská univerzita	Univerzitní škola je škola zřizovaná univerzitou s cílem propojit školskou praxi s primárním i aplikovaným výzkumem, rozvíjet možnosti akčního výzkumu, a zkvalitňovat tak vzdělávací proces a přípravu budoucích učitelů. Škola bude zajišťovat vzdělávání pro 650-950 žáků od mateřské po střední školu. Pro přípravu projektového záměru byla zřízena koncepční (akademičtí pracovníci OU a projektoví manažeři) a organizační skupina (zástupci MŠMT, MSK, MMO, OU). V současné době je zpracována koncepce školy. 2024-27 koncepce: 6,5 mil. Kč (fondy EU); 2026-28 stavební část: 900 mil. Kč (n.a.)	Návrh na projekt (2023)





### 3.3.4 Inspirativní náměty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
<b>Síť poradenských služeb na podporu zahájení podnikání a rozvoje MSP – s využitím nejlepších příkladů dobré praxe</b>	Statutární město Ostrava / Moravsko-slezský kraj	Síť poradenských služeb na podporu zahájení podnikání a rozvoje malých a středních firem – s využitím nejlepších příkladů dobré praxe (např. z JIC) a existujících základních prvků (CPI, VTP, ARR, BIC). <b>Aktivita již v regionu existuje na různých úrovních pro různé cílové skupiny. Pod organizací MSIC se například setkávají aktéři v rámci PS Start-Up Community.</b>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Talenty do podnikání</b>	Moravsko-slezský kraj / <b>MSIC</b>	Vytvoření nástroje pro identifikaci talentu pro podnikání a rozvoj kompetencí k podnikavosti na různých stupních vzdělávacího systému, integrace těchto vzdělávacích prvků do běžné výuky. Nástavbové aktivity pro talentované žáky pro rozvoj podnikatelských kompetencí v neformálním vzdělávání. <b>Řada námětů na aktivity vznikla v rámci pracovní skupiny Talent Attraction Management, který navazuje na výstupy mezinárodního projektu In Focus, jehož nositelem bylo SMO. Realizace jednotlivých projektů či aktivit je v gesci uvedených partnerů. Na pilotní ověření navazují nová propojení technologií a podnikatelských záměrů v různých stupních vzdělávacích systému.</b>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Ulice řemesel</b>	Statutární město Ostrava	Vybudování ulice řemesel, kde by se pronajala jedna ulice v centru a kde by své řemeslné umění mohli ukazovat veřejnosti kováři, hrnčíři, pekaři, bylinkáři apod. Jejich výrobky by mohli nakupovat i turisté. <b>K realizaci námětu se nabízí okolí oblast Malé Kodaně nebo Slezskoostravský hrad.</b>	Návrh na fajnový projekt (2019)



<b>Řemeslník – Mistr – Podnikatel</b>	Moravsko-slezský kraj / statutární město Ostrava / Úřad práce ČR	<p>Rozvoj manuální zručnosti a řemeslného vzdělávání na základních a středních školách, včetně zajištění odpovídající infrastruktury, s návazností na programy k rozvoji kompetencí k podnikání a programy podpory zahájení podnikání. Zapojení řemeslníků a mistrů nad 50 let do realizace těchto vzdělávacích programů pro uplatnění jejich praktických zkušeností, v rámci programů odborné přípravy, i za účelem vnitrofiremního přenosu know-how ve fázi zapracování nově příchozího zaměstnance.</p> <p>Pro podporu řemesel a kutilství založilo SMO spolek Řemeslný inkubátor, který provozuje Fajnou Dílnu v Dolní oblasti Vítkovic. Tato dílna má za cíl rozvoj kutilství, popularizaci řemesel, zpřístupnění praktické výuky studentům atd. Zájemci zde mohou nalézt kovodílnu, dílnu na dřevo a papír, textilní dílnu a mohou si rovněž vyzkoušet 3D tisk a gravírování. V rámci Fajne dílny byla pronajata nová budova na ulici Hlubinské, kde vznikají prostory sloužící jako zázemí pro absolventy a začínající podnikatele, kteří mohou těžit ze zkušeností řemeslníků Fajne dílny a rovněž jim jsou poskytovány právní služby, účetní poradenství atd. Probíhá i spolupráce s Vítkovickou střední průmyslovou školou.</p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Kreativní klastr</b>	n.a.	<p>Multioborové kreativní uskupení, kdy cílem je vytvořit nová kreativní propojení mezi správou města, akademickou obcí, neziskovým sektorem a zástupci kreativních odvětví. Součástí je vytvoření kreativního centra – nového prostoru k práci, setkávání, ochytřování, tvoření nebo relaxaci.</p> <p>Jedno z uskupení lidí a organizací, které by se dalo považovat za kreativní klastr, vzniká v okolí Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice.</p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Podnikatelské vouchery</b>	MSK + MSIC	<p>Vouchery pro rozvoje podnikání – voucher na 50 000 Kč na ověření podnikatelského nápadu (umožňuje ověřit předpoklady pro podnikání, zjistit svůj osobnostní profil a nastavit správně business plán, digitální nástroje pro podnikání i personální či finanční řízení) a voucher až na 500 000 Kč na rozjezd a rozvoj podnikání (pomůže se založením podniku, zahájením výroby či poskytováním služeb, zlepšením či rozšířením stávajících produktů a služeb a pořízením majetku). Inovační vouchery – voucher na 1 milion Kč na vývoj funkčního vzorku, prototypu, zlepšení funkčních vlastností produktů či zaměstnance na řízení inovací ve firmě.</p>	Návrh na projekt (2023)



### 3.3.5 Inspirativní náměty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Malá Kodaň – využití potenciálu propojení Masarykova náměstí s nábřežím Ostravice pro komunitní aktivity, kvalitní veřejný prostor a novou architekturu</b>			
<b>Malá Kodaň</b>	Statutární město Ostrava / organizátoři akcí (komunity)	<p>Urbanistická vize/iniciativa propojující zájmy různých aktérů v území i různé typy funkcí. Cílem je zkultivovat území v souladu s moderními principy urbanistického plánování a s důrazem na využití veřejného prostoru a jeho aktivní využívání (kulturní akce, trhy, gastrofestivaly apod.).</p> <p><b>Projekt je rozdělen na několik dílčích částí v přípravě nebo realizaci:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strategický projekt Revitalizace okolí řeky Ostravice</li> <li>- strategický projekt Bytový dům Kostelní-Biskupská</li> <li>- dočasné uzavření Havlíčkova nábřeží před klubem Dock pro automobily v letních měsících pro „Trhy, co se hledají“</li> <li>- Výstavba domu Vaclav</li> <li>- dostavba skeletu Biskupská-Havlíčkovo nábřeží</li> </ul>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu



<b>Soutěž o nejlepší studentský projekt pro Ostravu</b>	Městské obvody / Statutární město Ostrava / MAPPA	<p>Projekt cílí na komunikaci města se vzdělávacími institucemi – střední školy, gymnázia, univerzity. Každoročně může vyhlašovat soutěže o nejlepší projekty pro Ostravu na určité téma, které Ostravu aktuálně pálí. Město tak může vzbudit zájem studentů o veřejný prostor ve městě, popř. o dění v něm a získá tak zpětnou vazbu od studentů z hlediska jejich vnímání daných problémů.</p> <p>Probíhá mapování nabídky jednotlivých fakult a zároveň poptávku města a jeho městských obvodů a organizací, v jakých oblastech a tématech může být největším přínosem – pro město i pro studenty. Spolupráce může být i ve formě zadávání diplomových a seminárních prací studentům, se zohledněním možnosti zadání, času zpracování a využitelnosti prací. V roce 2021 proběhly tři studentské výstavy v ateliéru MAPPA (Výstava Architektura v perspektivě Katedry architektury FAST VŠB, výstava Nový kampus Ostravské univerzity a výstava Dlouhodobě udržitelná transformace ostravských sídlišť).</p>	Návrh na fajnový projekt (2017)
<b>Sociální akcelérátor</b>	Statutární město Ostrava / SINEC	<p>Systémová podpora a iniciace aktivit v oblasti sociálních inovací a sociální ekonomiky/podnikání. Zajištění činností formulace poptávky (veřejný sektor, veřejnost) po sociálních inovacích, podpora vzniku nápadů, jejich posouzení a poradenství při rozvoji inovace. Podpora udržení nově vzniklých a existujících podniků, síťování a sdílení know-how.</p> <p>V oblasti sociálních inovací a ekonomiky existuje již regionální platforma Klastř Sinec, který sdružuje nejen sociální podniky v MSK, je tedy možné tímto projektem navazovat a pracovat na systémové podpoře již zavedeného seskupení, případně se domluvit na rozšíření činností a aktivit dle potřeb SMO. Projekt je rovněž částečně zohledněn v komunitním plánu, podporují se sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Podniky jsou podporovány při získávání financí z jiných zdrojů a SMO finančně participuje na provozu podniků prostřednictvím dotační oblasti podpora osob s handicapem.</p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



<b>Stárnout s chutí</b>	Spolek Počteníčko	<p>Jde o program, který zahrnuje šest projektů. Náplní je dlouhodobá a pravidelná aktivizace seniorů a rozvoj mezigeneračních vztahů. Záměrem programu je seniory aktivizovat, zvýšit jejich péči o vlastní zdraví, využít jejich potenciál ve prospěch jiných a tím i jich samotných. Ukázat je jako trvalou součást společnosti, která je potřebná a užitečná. Aktivizací seniorů lze oddálit, alespoň u některých, potřebu ústavní péče, zlepšit mezigenerační vztahy, zapojit je více do dění ve městě.</p> <p>Realizátorem projektu by měla být některá z neziskových organizací, které obdobné služby poskytují, město je v této souvislosti spíše v roli donátora (podpora seniorů je součástí Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb). Námět byl také představen Radě seniorů SMO pro inspiraci, která jej projednala s tím, že není účelné soustředit aktivity pro seniory v tak širokém záběru na jednu organizaci. Zapojením více organizací je zajištěna provázanost, informovanost a návštěvnost konaných akcí. Na jednotlivých aktivitách před podáváním žádostí o granty je vhodné se domlouvat v rámci Koordinačního centra seniorů Ostrava, z.s. a lze se zapojit do dílčích aktivit.</p>	Návrh na fajnOVý projekt (2018)
-------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------



### 3.3.6 Inspirativní náměty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční)</b>			
<b>Rekonstrukce vil v areálu Městské nemocnice Ostrava</b>	Statutární město Ostrava	Rekonstrukce dvou vil (kulturní památky) na ulici Nemocniční a Hornopolské v areálu Městské nemocnice Ostrava. V současné době se v jedné vile nachází lékárna, která se bude stěhovat do realizovaného multifunkčního parkovacího domu. V přízemí druhé vily je provozována anesteziologická a gastroenterologická ambulance. Do budoucna je v plánu využití vil pro ubytovací kapacity pro lékaře a sestry, možná varianta je i školka pro zaměstnance nemocnice.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Nebud' krtek, vylez ven...</b>	Statutární město Ostrava	Zavedení veřejného internetu a možnosti dobíjení mobilních zařízení ve veřejném prostoru tak, aby lidé mohli pracovat v parcích a oživil tak veřejné prostory i během dne. Statutární město Ostrava plánuje rozšíření veřejného internetu ze zastávek MHD i na další veřejná prostranství. DPO zavedl připojení k internetu ve svých vozidlech.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
<b>Koncepce parkování statutárního města Ostravy</b>	Statutární město Ostrava / MAPPA	Vytvořit udržitelný systém nakládání s nabídkou parkovacích stání různých typů, v různých cenových sazbách a pro různé uživatele s cílem maximálního využití stávajících a optimálních investic do stavby nových parkovacích kapacit. Odbor dopravy zpracovává koncepci parkování na území SMO. Dále například v městském obvodu Poruba je zpracována Koncepce statické dopravy, jsou zřizována parkovací místa K+R a dochází k rozšiřování parkovacích kapacit ve vytipovaných lokalitách.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



<b>Vytvoření linek mezi velkými obvody bez mezizastávek</b>	Dopravní podnik Ostrava	Zrychlení MHD – vytvoření páteřních linek mezi velkými městskými obvody bez mezizastávek. Zvýšení cestovní rychlosti v zájmu konkurenceschopnosti veřejné dopravy je dlouhodobým strategickým cílem DPO. Lze jí dosáhnout například preferencí veřejné dopravy, nebo zaváděním nových konstrukcí dopravní cesty a vozidel, které umožňují vyšších rychlostí dosahovat. Jedním z dalších opatření je možné zprovoznění vybraných linek, jejichž mezi zastávková vzdálenost bude větší, než je obvyklým standardem v městské dopravě. Předpokladem efektivního fungování je poptávka po přepravě ve větších objemech mezi určitými lokalitami. <b>V pilotním projektu je spuštěna autobusová linka z Poruby do Ostravy-Jih po ul. Rudné, další postup bude následovat po jejím vyhodnocení.</b>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Konference reSITE v Ostravě</b>	Statutární město Ostrava	Uspořádat mezinárodní konferenci o urbanismu a veřejném prostoru typu reSite v Ostravě od roku 2017. <b>Dlouhodobou snahou města je tento typ konference na špičkové úrovni do Ostravy dostat, kritériem bude zachovat vysokou úroveň akce, resp. značky.</b>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
<b>Zahloubení Bohumínské ulice</b>	Statutární město Ostrava	Vyřešení dopravy na ul. Bohumínská (zahloubení). Cílem je eliminace prostorové bariéry a aplikace principů městské třídy. Obsahem bude zklidnění dopravy, zprůchodnění pro pěší a vytvoření prostoru pro cyklisty. <b>V r. 2017 byla vypracována studie na zahloubení části ul. Bohumínské. S ohledem na potřebu řešit koncept Bohumínské jako městské třídy v širším rozsahu a ekonomiku projektu byla zadána studie s investičním záměrem na zklidnění Bohumínské ulice, která porovnává nové řešení oproti zahloubení.</b>	Návrh na fajnOVý projekt (2017)



<b>Zastřešený freestyle park</b>	Statutární město Ostrava	<p>V okolí centra chybí sportoviště, které můžou využívat lidi, co lítají ve vzduchu. Hybrid skejtparku (jak pro skejt, tak i pro BMX kola) s tréninkovým centrem parkouru a snowboardingu. Součástí parku by byly trampolíny a rampy s molitanovým dopadištěm.</p> <p>Výstavba podobných areálů není v současné době prioritou města. Řada podobných areálů se již v Ostravě provozuje (například skatepark v Porubě, zastřešené náměstí v Trojhalí apod.).</p>	Návrh na fajnový projekt (2017)
<b>Zlepšení stavu přestupního uzlu – Poruba Vozovna</b>	Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba	<p>Místo je významným přestupním uzlem městské hromadné dopravy. Zkompaktněním křižovatky, především zúžením jízdních pruhů a přiblížením přechodů se vzdálenosti mezi zastávkami zkrátí. Tento dopravní koridor má potenciál stát se atraktivní a bezpečnou městskou třídou. Kromě toho je zde neadekvátně využitý veřejný prostor, který má potenciál přestupní uzel zatraktivnit. Jsou vymezeny tři základní veřejné prostory – zastřešené nároží, pobytovou zpevněnou plochu a důstojný předprostor občanské vybavenosti. Modelací terénu bude zajištěno odclonění střední plochy od městské třídy a zvýšení soukromí předzahrádek bytových domů. Místo má být vybaveno žádanou občanskou vybaveností a opatřeními blízkými přírodě.</p> <p>V rámci městských zásahů organizovaných ateliérem MAPPA na ulici 28. října-Opavská proběhla realizace úprav přilehlé plochy parkového charakteru. Celkové řešení ulic je ideově zpracováno v rámci Koncepce městské třídy 28. října, Opavská.</p>	Návrh na fajnový projekt (2018)
<b>Příběhy budov</b>	Nestátní neziskové organizace	<p>Na stavby v neutěšeném stavu by byly umísťovány cedulky (může se díť i virtuálně na interaktivní mapě) s popisem historie a současného stavu budovy. Kdo nese odpovědnost za neutěšený stav, jaké jsou plány do budoucna atp.</p> <p>Namísto upozorňování na neutěšený stav město hledá způsob nápravy. Je potřeba hledat dále motivační nástroje pro spolupráci se soukromými majiteli nevyužitých domů a prostor. Dále je schválena Metodika Refill pro dočasné využívání v městských obvodech MOaP a Poruba.</p>	Návrh na fajnový projekt (2018) c



Kultivovat prostředí pro život všech generací





<b>IDS – Rozvoj dopravních systémů</b>	SMO, DPO, OK, OVANET	Koordinace rozvoje dopravních datových systémů, vč. stanovení jejich integrace: Projekty – Inteligentní křižovatky, Parkovací systémy, Dopravní dohledové a řídicí centrum, Inteligentní zastávky II, Informační dopravní systémy. Jedná se o povýšení celkového systému Ostravy na dynamicky reagující řízení dopravy v návaznosti na její hustotu či poruchy. <b>Předpoklad realizace od roku 2024, předpokládaný rozpočet 150 mil. Kč, předpoklad financování ze SMO a fondů EU.</b>	Návrh na projekt (2019)
<b>Koncepční řešení veřejného prostoru a organizace dopravy na Hlavní třídě v městském obvodu Poruba</b>	Městský obvod Poruba	Celková koncepční změna veřejného prostoru a změna organizace a zklidnění dopravy ulice Hlavní třída. Navržené úpravy v rámci území budou řešeny s důrazem na vytvoření příjemného a bezpečného veřejného prostoru s kvalitní městskou zelení, uměleckými i vodními prvky, vhodným mobiliářem i funkčním prostorem pro příležitostné pořádání kulturních, společenských i sportovních akcí. Organizace dopravy by měla podporovat zejména prvky udržitelné mobility, včetně pilotního projektu chytrého parkování s využitím moderních metod telematiky. Součástí projektu je také estetizace prostranství Florida u kruhového objezdu na Hlavní třídě, které je považováno za centrum Poruby. <b>Zpracovává se dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky na projekt chytrého parkování.</b>	Návrh na projekt (2019)
<b>Napojení průmyslové zóny Hrabová na kapacitní dopravu</b>	SMO / MSK	Napojení průmyslové zóny Hrabová na tramvajovou síť, případně jiný typ kapacitní dopravy, s přestupem na MHD Ostrava. <b>Aktuálně není řešena projektová příprava.</b>	Návrh na projekt (2019)
<b>Ostrava ID</b>	SMO, OVANET, DPO, KODIS	Vytvoření digitální identity občana města, umožňujícího využití služeb města a jeho společností včetně nastavení tarifní politiky. <b>V současné době vytváří DPO a KODIS vlastní cestou databázi ID cestujících pro účely odbavení v rámci veřejných služeb v přepravě cestujících. Předpoklad realizace od roku 2024.</b>	Návrh na projekt (2019)



<b>Komunitní centrum generací</b>	ÚMOb Nová Ves	Centrum by propojilo mládí (školka) a stáří (senior park) v jednom komplexu. Školka by v návaznosti na současnou situaci byla koncipována jako školka IZS (zejména v návaznosti na dokončenou výstavbu nového hasičského cvičiště, sportovního areálu a budovy hasičské zbrojnice) a senior park v návaznosti na nově budovaný park. Vše se nachází v docházkové vzdálenosti ulice U Boříka. Cílem vytvoření je propojit komunitní život mládí a stáří a kultivovat vzájemné vztahy ve společnosti. <b>Městský obvod Nová Ves připravuje investiční záměr a poté studii centra.</b>	Návrh na projekt (2021)
<b>Řešení statické dopravy městského obvodu Poruba</b>	ÚMOb Poruba	Zavádění souborů nástrojů a opatření v rámci koncepce statické dopravy MOb Poruba z roku 2020, například prvky dopravní telematiky, fond udržitelné mobility, tržních principů politiky parkování, podpora nových možností udržitelné mobility, realizace regulačních opatření v podobě vymístění nákladních automobilů nad 2,5t, zřizování míst K+R, zahájení optimalizace stávajících parkovacích ploch. <b>Zpracována koncepce statické dopravy městského obvodu Poruba. Jsou zřizovány parkovací místa K+R a dochází k rozšiřování parkovacích kapacit ve vytípaných lokalitách.</b>	Návrh na projekt (2021)
<b>Zámostí – dostavba historického centra Slezské Ostravy a řešení Bohumínské ulice</b>	SMO / ÚMOb Slezská Ostrava	Jedná se o historicky cenné území na straně Slezské Ostravy mezi Slezskoostravskou radnicí, náměstím Jurije Gagarina a nábřežím řeky Ostravice. Jelikož území bylo historicky zastavěno kompaktní městskou strukturou, je nyní žádoucí zde doplnit zástavbu, určit charakter jednotlivých ulic, proměnit je v tomto duchu a vytvořit kvalitní veřejná prostranství. Seidlerovo nábřeží by se mělo stát jednou z nejživějších částí Ostravy. <b>MAPPA v roce 2021 vypracovala koncepční rozvahu Zámostí. Jedná se o pracovní materiál, jehož cílem je ověřit uskutečnitelnost jednotlivých záměrů a iniciovat diskusi o budoucnosti území. SMO vyhlásilo v roce 2022 veřejnou zakázku na zpracování studie a investičních záměrů s názvem Proměna ulic Bohumínská, Frýdecká. V červnu 2023 uskuteční veřejné projednání studie. IZ pokryjí okolí ulic Bohumínské a Frýdecké od křižovatky s Muglinovskou po křižovatku na Karolině. Celá zakázka by měla být dokončena na konci roku 2024.</b>	Návrh na projekt (2021)



<b>Rozvoj lokality Svinov: Polská, Mongolská</b>	SMO	<p>MAPPA zpracovala územní studii pro území východně od ulic Polská a Mongolská. Cílem Ostravy je zastavovat město dovnitř a zde se jedná o jednu z největších proluk uvnitř města. Vzniknou zde nové kvalitní kapacity pro bydlení. Mimo komplexního urbanistického řešení územní studie nastaví jasné regulace pro zástavbu v daném území, standardy pro veřejná prostranství, vzhled ulic v řešeném území a opatření modrozelené infrastruktury.</p> <p><b>Studie byla dokončena v srpnu 2021 a nyní je podkladem pro jednání s investory a přípravu jednotlivých projektů.</b></p>	Návrh na projekt (2021)
<b>City Campus Lives</b>	Ostravská univerzita	<p>Projekt je zaměřen na využití nově vznikajícího zázemí sportu a kultury OU v centru Ostravy pro kulturní a sportovní aktivity určené široké veřejnosti celého kraje. Při organizaci těchto aktivit bude využito nejen potenciálu nového zázemí city campusu OU, ale i přilehlých prostor v centru Ostravy v okolí řeky Ostravice a Slezskoostravského hradu. Cílem projektu je přispět k oživení centra Ostravy prostřednictvím sportu a kultury, podpora a udržení sportovních a uměleckých talentů v regionu a přilákání talentů nových, i ze zahraničí. Dále také podpora zdravého životního stylu, což může napomoci zvrátit nepříznivý trend ve věku dožití obyvatel průmyslově postiženého regionu.</p> <p><b>Projekt je ve stavu projektového záměru. Celkový rozpočet je cca 150 mil Kč. Aktuálně se čeká na vhodnou výzvu, ideálně z EU fondů.</b></p>	Návrh na projekt (2021)
<b>Studentské náměstí v areálu VŠB-TUO</b>	VŠB-TUO	<p>Projekt zaměřený na problematiku veřejného prostoru a univerzitního kampusu VŠB-TUO je komplexním návrhem, který řeší 2 důležité strategické vize univerzity. První je vznik nových veřejných prostor, otevřených, reprezentativních a multifunkčních pro studenty i veřejnost. Druhou je stažení parkování do podzemního parkoviště pod náměstím. Náměstí by se mohlo svým umístěním stát přirozeným centrem celého kampusu, který nyní bohužel chybí a omezuje venkovní aktivity a akce. Kampus svým rozsahem i počtem budov tvoří na okraji Poruby studentské městečko, kterému by vznik centra/náměstí určitě prospěl v rámci urbanistickému vývoje.</p> <p><b>Předpokládaný postup realizace: příprava projektové dokumentace (2024), zahájení realizace (2026), ukončení realizace (2028); předpokládaný rozpočet: 221,5 mil. Kč.</b></p>	Návrh na projekt (2021)



<b>Rozvoj lokality Francouzská v Porubě</b>	SMO / MAPPA	<p>Lokalita v Porubě u ulice Francouzská je jednou z nejcennějších porubských lokalit, které byly plánovány pro důležitý soubor budov. Tomu odpovídá do velké míry i řešení okolní struktury města. Rozvoj této části města by měl být po široké odborné diskusi a výběr zpracovatele územní studie by měl vzejít ze soutěže o návrh. Cílem je určit zastavitelné plochy včetně jejich prostorové regulace. Dále je nutné správně určit hlavní, reprezentativní, vstupy do nových budov i jejich obsluhu, tak aby bylo podpořeno hlavní veřejné prostranství, které má pokračovat na ose Hlavní třídy. Správné určení formy, významu i charakteru tohoto veřejného prostranství je klíčové pro celou Porubu a zároveň velmi důležité i pro obraz a fungování Ostravy.</p> <p>Probíhají odborná setkání, jejichž výstupy poslouží k definování zadání pro urbanistickou soutěž, nebo zpracovatele územní studie. Participativní formou bude zapojena i veřejnost.</p>	Návrh na projekt (2022)
<b>Bytová zástavba na ul. Středoškolská</b>	SMO / Mob Ostrava-Jih	<p>V místě louky o velikosti zhruba 20 tisíc metrů čtverečních vzniknou nové bytové domy, které budou postaveny na základě principů zelenomodré infrastruktury.</p> <p>Městský obvod Ostrava-Jih rozhodl o záměru prodeje pozemků, v r. 2022 proběhla soutěž na prodej pozemků. V současné době probíhá vyjednání s investorem o podobě smluvní dokumentace. Předpokládá se výstavba nové rezidenční čtvrti ve 3 etapách.</p>	Návrh na projekt (2022)
<b>Cargo Bike Depo</b>	Statutární město Ostrava	<p>Představuje inovativní řešení pro přepravu zásilek v Ostravě. Depo využívající nákladní elektrokola nabízí efektivní a ekologickou alternativu k tradičnímu způsobu rozvozu zásilek dodávkami, které do města přinášejí celou řadu negativních efektů zhoršujících se zvyšujícím se počtem doručovaných zásilek, díky nárůstu obliby online nakupování. Projekt přispěje v Ostravě ke zlepšení dopravy, snížení emisí i hluku, a podpoří udržitelnou mobilitu ve městě. Spolupráce s místními firmami a podpora zaměstnanosti v oblasti udržitelné přepravy přispěje k rozvoji lokální ekonomiky. Vytvoření Cargo Bike Depa je tak krokem k moderní a udržitelné Ostravě, která ctí zásady ekologického životního stylu a zároveň podporuje ekonomický rozvoj města.</p>	Návrh na projekt (2023)



<b>Urbanistická studie Hrušov</b>	Statutární město Ostrava / MAPPA	Cílem urbanistické studie bylo prověřit možnosti využití lokality. Výsledné řešení poslouží jako podklad pro změnu územního plánu Ostravy a bude dopracováno do podoby registrované územní studie. Do zpracování studie byli zapojeni zástupci města, MOb Slezská Ostrava, vlastníků klíčových pozemků v území a dalších důležitých organizací. Nedílnou součástí procesu pořízení studie bylo také veřejné projednání s veřejností. Studie byla dokončena v r. 2022.	Návrh na projekt (2023)
---------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



### 3.3.7 Inspirativní náměty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

102

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Smart Cities	Statutární město Ostrava	Zavedení prvků Smart Cities v komponentě Smart Governance, Smart Energy a Clean Mobility Environment. <b>Smart City je obecný koncept, ze kterého vychází uvedené a další aktivity, které již město průběžně realizuje.</b>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Vytvoření odpočinkové zóny kolem Odry v Ostravě-Výškovicích	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	Předmětem projektu je vybudování infrastruktury, resp. mobiliáře kolem Odry v Ostravě-Výškovicích pro trávení volného času chodců a cyklistů a sportovních aktivit obyvateli. Realizace projektu zahrnuje úpravy pro cyklisty, příp. bruslaře, mobiliář pro odpočinek, hřiště, posilovací stroje (work-outové hřiště). <b>V roce 2020 byl z dotačního programu fajnOVY prostor realizován projekt „piknikové místo s posezením a grilem na Honculi“.</b>	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
Splavnění řeky Odry z Ostravy do Polska	Statutární město Ostrava	Jedná se o soubor opatření umožňující splavnění řek na území Ostravy a v přilehlém okolí (úprava jezů, doplnění o bezpečnostní prvky, infrastrukturu pro vodáky atd.). Cílem projektu je naplnění myšlenky zapůjčení loďky na Hlučínském jezeře, kde je mimo jiné plánovaný sportovní kanál a následné splutí úseku řeky až na Landek, kde bude možno loď vrátit. <b>V roce 2019 proběhlo posouzení vlivu realizace projektu na výšku hladiny a kvalitu vody v jezeře. S ohledem na krajský rozměr byl projekt nabídnut MSK.</b>	Návrh na fajnOVý projekt (2017)



Přiblížit město přírodě



<b>Rozvoj území Koblovských jezer</b>	SMO, MOB Slezská Ostrava	Podpora volnočasových a podnikatelských aktivit tohoto přírodního potenciálu. <b>Po bližší specifikaci představy o „rozvoji“ lokality mohou být prověřeny limity území, možnosti realizace i případná dotační podpora. V daném území již proběhla realizace projektů ÚSES a existuje zde řada omezení souvisejících s ochranou ŽP.</b>	Návrh na fajnOVý projekt (2018)
<b>Vodíkové technologie pro Ostravu</b>	Statutární město Ostrava	Mapování předpokladů pro zavádění vodíkových technologií v Ostravě a zapojení města do přípravy pilotních projektů s celorepublikovým dopadem zaměřených na reálné využití vodíku jakožto alternativního paliva v dopravě a v hromadných dopravních prostředcích nebo využití technologie palivových článků v energetických systémech města pro zajištění jeho budoucích energetických a environmentálních potřeb. <b>V Ostravě vytváříme aktivity na národní i Evropské úrovni ve spojení s využitím vodíku zejména v dopravě. V průběhu roku 2020 byly městem a DPO, jakožto nositelem projektu „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě“, zahájeny projekční práce veřejné plnicí stanice a příprava akvizice prvních vodíkových autobusů pro MHD. Je také uvažováno o vybudování vodíkového údolí na bývalé haldě v Hrabůvce. V kraji byl založen vodíkový klastr, jedním ze členů je DPO Ostrava. Prvním krokem je realizace vodíkové plničky ve Vítkovicích, jejíž realizátorem je soukromý investor.</b>	Návrh na projekt (2018)
<b>Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu</b>	Statutární město Ostrava	Soubor opatření vedoucích k rekreačnímu splavnění řek Ostravice, Odry a Opavy (úpravy jezů, tábořiště, nástupní místa). Vybudování vodáckého slalomového kanálu u Hlučínského jezera. <b>V roce 2019 proběhl monitoring kvality vody v Hlučínském jezeře. Příprava dílčího projektu „slalomový kanál“ byla ukončena, příprava dalších částí projektu je pozastavena a uvažuje se o jejich postupné realizaci ve spolupráci s Povodím Odry. Podklady k projektu byly předány na MSK, a to s ohledem na krajský rozměr, kdy většina aktivit má být realizována mimo území Ostravy.</b>	Přesunuto ze strategických projektů (2020)



<b>Projekty hospodaření s energiemi</b>	Statutární město Ostrava / VŠB-TUO / <b>MOB Krásné Pole</b>	Zvyšování míry a způsobů využití obnovitelných zdrojů na území města. Černá louka – Fotovoltaický park na střeše pavilonu A (studie proveditelnosti). VŠB-TUO – Výstavba ekologické čerpací stanice v kombinaci vodík, rychlé elektronabíjení a CNG (DÚR). DPO – Výroba H <sub>2</sub> pomocí elektrolyzéru. Energetický management města, komunitní energetika ve městě, fotovoltaika na střeších městských budov. <b>Předpoklad realizace do roku 2028, předpokládané náklady cca 450 mil. Kč.</b>	Návrh na projekt (2022)
		<b>MOB Krásné Pole – fotovoltaická elektrárna na sportovní hale. Předpoklad realizace během r. 2023. Předpokládané náklady: 1,6 mil. Kč (převažující zdroj financí: dotace nebo vlastní zdroje – MOB + SMO).</b>	Návrh na projekt (2023)
<b>Zadržování vody v katastru Krásné Pole</b>	Statutární město Ostrava, <b>MOB Krásné Pole</b>	Předpokládá se obnova a výstavba 4 tůní na zadržování odtoku vody z potoka Mešnice, úprava koryta potoka, výsadba nových stromů a keřů. Součástí projektu je vytvoření přístupového chodníku a posezení ve formě naučné stezky a „učebny pod širým nebem“. Projekt reaguje na aktuální potřeby boje se změnou klimatu a potřebu zadržování vody v krajině. <b>Probíhá příprava projektu, předpoklad realizace do r. 2024. Předpokládané náklady: 5 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU, SMO).</b>	Návrh na projekt (2023)





### 3.4 Vyřazené projekty

#### 3.4.1 Vyřazené projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”

Neukončené projekty, u nichž se již neplánuje jejich realizace, případně nesplňují požadavky na strategický projekt

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Projekt městské lanovky</b>			
<b>Lanovka (DOV-ZOO)</b>	Dopravní podnik Ostrava, a.s.	Lanová dráha spojí turistické atraktivity města – Dolní oblast Vítkovice, Černou louku a ZOO. Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a turistického ruchu a snížení zatížení centra automobilovou dopravou skrze rozšíření sítě MHD. Projekt převzal Dopravní podnik Ostrava, který zpracoval investiční záměr. Propojení oblasti mezi Novou Karolinou a DOV je nově řešeno v rámci strategického projektu Čtvrť Pod Žofinkou. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2022.	Přesunuto ze strategických projektů (2020)

105



### 3.4.4 Vyřazené projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”

Neukončené projekty, u nichž se již neplánuje jejich realizace, případně nesplňují požadavky na strategický projekt

<b>Centrum umělé intelligence pro ekonomiku zaměřenou na člověka (C- HUB)</b>	VŠB-TUO a partneři: ČVUT, OU, VUT, ZČU, MU, AV ČR, UK	Projekt C-HUB cílí na vybudování distribuovaného Centra pro umělou inteligenci napojeného na evropskou síť excelence a průmyslové partnery. C-HUB je taktéž zaměřen na rozvoj a sdílení know-how mezi excelentními týmy vědců v ČR v oblastech pokročilé výroby, komunikace mezi strojem a člověkem, autonomních dopravních systémů a dalších oblastí. C-HUB má za cíl propojit stávající národní excelentní týmy v AI a umožnit jim spolupráci s mezinárodními týmy v rámci akademických a průmyslových strategických partnerství. Nepodařilo zajistit finančního partnera a na projektu se tedy dále nepokračuje. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2022.	Návrh na projekt (2020)
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



### 3.4.6 Vyřazené projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”

Neukončené projekty, u nichž se již neplánuje jejich realizace, případně nesplňují požadavky na strategický projekt

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy</b>						
<b>Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko - ul. Moravská, ul. Místecká</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Záchytné parkoviště P+R pro automobily ze směru od Frýdku-Místku, přestup na MHD (tram. zast. Kolonie Jeremenko). Probíhá VZ na zpracovatele DUR+DSP. Převažují problémy s výkupy pozemků. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2020.	Projekt přerušen	<del>2019-2020</del>	48,0 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
<b>Záchytná parkoviště Jeremenko - ul. Výstavní</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Záchytné parkoviště P+R pro automobily ze směru od Havířova, přestup na MHD (tram. zast. Důl Jeremenko). Probíhá VZ na zpracovatele DUR+DSP. Převažují problémy s výkupy pozemků. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2020.	Projekt přerušen	<del>2019-2020</del>	13,8 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



Název projektového námětu	Nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
<b>Dotační program – Demolice nevhodných staveb na území města</b>	Statutární město Ostrava	<p>Vytvoření fondu na demolice, resp. dotačního programu, či jiné formy finanční podpory těchto aktivit, jak pro soukromé vlastníky, tak pro město, městské obvody, příspěvkové organizace a společnosti zakládaném SMO. Nově vzniklé volné plochy lze využít k nové výstavbě nebo úpravě prostoru, vytvoření kvalitního veřejného prostoru, zeleň.</p> <p>Existují dotační tituly na demolici a uvolnění rozvojových ploch, v rámci kterých statutární město Ostrava zaslalo projektový záměr. Dotace je možná za předpokladu následné revitalizace dle podmínek a požadavků města. Například u kontejnerových garáží je však velmi problematické množství soukromých vlastníků, se kterými je třeba jednat o výkupu a zároveň jejich neochota k prodeji. Vytvoření městského dotačního programu se neplánuje, možnosti podpory jsou v národních programech, např. na demolici brownfieldů, sociálně vyloučených lokalit apod.</p> <p>Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2020.</p>	Návrh na fajnový projekt (2017)
<b>Příběh pro Porubu</b>	Lektiko, s.r.o. / statutární město Ostrava	<p>Osazení velkoplošných grafik – mapových zobrazení jednotlivých ostravských lokalit, do plochy chodníků. Vždy každá lokalita ve dvojím provedení: mapa Stablního katastru z 1. třetiny 19. století a k tomu současná ortofotomapa téhož území. Bude doplněno poutači, které budou "animovat" proměnu městských lokalit a zobrazovat klíčové zájmové body. Doplněkem jsou poznávací a soutěžní aktivity pro mládež vyššího školního a středoškolského věku – ve spolupráci se školami ve městě.</p> <p>Projekt byl v menším rozsahu podán do dotačního programu Fajnový prostor. Projekt byl však příliš nákladný na realizaci, přičemž jeho řešení bylo velmi krátkodobé. S tímto konkrétním nápadem je nutné oslovit městský obvod Poruba, případně upravit projekt tak, aby byl dlouhodobější a méně finančně náročný.</p> <p>Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2020.</p>	Návrh na fajnový projekt (2017)

<b>Zřízení domova pro seniory v městském obvodu Ostrava-Jih</b>	SMO, MOB Ostrava-Jih	V rámci stávajícího objektu dojde k jeho rekonstrukci pro využití seniory. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu seniorů, resp. demografickému vývoji na území městského obvodu Ostrava-Jih, je vhodné zřídit další domov pro seniory, který by usnadnil život těmto konkrétním obyvatel. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnový projekt (2018)
-----------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

## 3.5 Dokončené projekty

### 3.5.1 Dokončené projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Zapojení města a organizací ve městě do mezinárodních projektů spolupráce (např. URBACT, Horizon 2020)</b>						
<b>“Refill” - dočasné využití nevyužitých prostor</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	<p>Projekt Refill usiluje o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné služby v Ostravě. V rámci projektu vznikne akční plán, který vyvine konkrétní nástroje na podporu dočasného užívání v Ostravě.</p> <p>Všechny plánované aktivity projektu byly zrealizovány. RM schválila v dubnu 2018 Akční plán, který byl hlavním výstupem projektu. Akční plán se začal realizovat ihned v květnu 2018 v podobě jednoletého pilotního ověření koncepce dočasného užívání ve městě Ostravě a vznikla tak kancelář Refill. V červenci 2019 se agenda kanceláře Refill stala součástí vzniklého ateliéru MAPPA.</p> <p>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.</p>	Realizace dokončena	2016-2018	1,4 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)

110



**“In Focus“ -  
regionální talent  
management**Statutární  
město  
OstravaMagistrát města  
Ostravy, primátor

Identifikace projektů pro plánování a řízení aktivit a procesů, které lákají do města / regionu talentované, vzdělané a kvalifikované obyvatele s důrazem na zkvalitňování brand managementu, marketingu a služeb.

V roce 2018 byl vytvořen akční plán Talents In Focus!!! s metodikou lákání a udržení talentů v Ostravě a s návrhy projektů a aktivit k realizaci. Spolupráce s partnery v oblasti talent attraction managementu pokračuje v rámci pracovní skupiny pod vedením MSIC, která rozpracovává jednotlivé projekty akčního plánu.

Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.

Realizace  
dokončena –  
vytvořen  
akční plán

2016-2018

1,6 mil. Kč  
(převažující  
zdroj financí:  
fondy EU)**Air Tritia**Statutární  
město  
OstravaMagistrát města  
Ostravy, náměstkyně  
pro oblast životního  
prostředí

Cílem projektu je vytvořit mechanismus mezinárodního řízení kvality ovzduší prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, nástrojů pro řízení a predikce a strategií kvality ovzduší.

Vytvořena Strategie řízení kvality ovzduší pro Evropské seskupení pro územní spolupráci Tritia na období 2020-2040.


Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.

Realizace  
dokončena

2017-2020

66 mil. Kč  
(převažující  
zdroj financí:  
fondy EU)

<b>Com.Unity.Lab</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	<p>Mezinárodní projekt byl zaměřen na posílení kvality života ve znevýhodněných lokalitách města prostřednictvím participačních integrovaných nástrojů osvědčených v jiných zahraničních městech.</p> <p>Pokračováním na lokální úrovni jsou jednorázové neinvestiční akce (individuální dotace) do 10 tis. Kč na sídlištích pod názvem SOUSEDSTVÍ, s pilotním otestováním v roce 2022 v městské čtvrti Dubina a následně v dalších obvodech. Jde o mikrogranty, které si obyvatelé lokality sami připraví a zorganizují. Cílem je podpora rozvoje místních komunit, sousedských vztahů a snížení anonymity na sídlištích.</p> <p>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2022.</p>	Realizace dokončena	2018-2021	900 tis. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
----------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	---------------------------------------------------





<b>CLAIRO</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	<p>Cílem projektu je systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně s prokázanou schopností snižovat znečištění z různých zdrojů na základě přesného měření, v účinné struktuře a s vytvořením podmínek pro aplikaci nových řešení do budoucnosti.</p> <p>Byla ukončena dílčí klíčová aktivita výsadby zeleně, na což navázaly další vědecké a osvětové činnosti. Byla zpracována studie zabývající se vztahem veřejnosti k ovzduší a městské zeleni, proběhlo několik webinářů pro veřejnost a střední školy, workshopy pro experty a zástupce měst a mezinárodní on-line konference.</p> <p><b>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2023.</b></p>	Realizace dokončena	2018-2022	65 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------------------------------------------------

---

**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení výstavby Prodloužené Rudné a návazné infrastruktury**

<b>Dokončená prodloužená Rudná</b>	MSK, ŘSD, SMO, MOB, Poruba	Magistrát města Ostravy, primátor	<p>Propojení části Ostravy a vazba na okolní města, odklon hlavní tahů z centrální zabydlené části Poruby – spolupráce na dotažení projektu.</p> <p>Realizace projektu dokončena.</p> <p><b>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.</b></p>	Realizace dokončena	2012-2019	3,8 mld. Kč (převažující zdroj financí: národní zdroje)
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	---------------------------------------------------------

---



<b>Expat Centrum Ostrava</b>	Moravsko-slezské inovační centrum, Statutární město Ostrava, Moravsko-slezský kraj	Magistrát města Ostravy, primátor	Jde o zřízení Expat Centra Ostrava, které poskytuje služby pro cizince pracující a studující v regionu. Cílem je vytvořit a rozvíjet otevřené prostředí pro začlenění cizinců do života ve městě a regionu a jejich lepší uplatnění na pracovním trhu v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Provoz byl zahájen 03/2020 v centru Ostravy. Pilotní projekt byl ukončen 01/2021, provoz a služby Expat Centrum pokračují další etapou, kdy se aktivity rozšiřují do dalších měst Moravskoslezského kraje a následně by se měli zaměřit i na aktivní lákání zahraničních odborníků do regionu. Provozovatelem Expat Centra je Moravskoslezské inovační centrum v rámci Smlouvy o službách v obecném hospodářském zájmu. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace další etapy projektu	2020	Pilotní projekt: 2,3 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO) Druhá etapa: <del>1,9</del> 1,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO, MSK)
<b>Národní zemědělské muzeum, pobočka Ostrava</b>	Ministerstvo zemědělství, Národní zemědělské muzeum	Národní zemědělské muzeum	Cílem projektu je podpora tvorby muzejních expozic v nově vzniklé pobočce NZM v Ostravě a doplnění/obnova expozic. Místem realizace jsou dvě haly v Dolní oblasti Vítkovice (dvojhalí – původní veronikárna a hala skladu žáruvzdorného materiálu). Byla dokončena rekonstrukce původních budov, pro veřejnost bylo muzeum otevřeno v září 2020. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace dokončena	2017-2020	122 mil Kč. (převažující zdroj financí: IROP)



### Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nové expozice v ZOO Ostrava

<b>Nové expozice v ZOO Ostrava</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast životního prostředí	<p>Vznik nových pavilonů, velkých přírodních výběhů, průchozích expozicí apod. a jejich rozvoj.</p> <p>V roce 2020 byla dokončena průchozí voliéra pro ptactvo a hlodavce La Pampa.</p> <p>V dubnu 2022 byla dokončena realizace nové expozice pro gibony, makaky lví a kopytníky.</p> <p><b>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2023.</b></p>	Realizace dokončena	2019-2022	<b>168</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------------------------------------------------------



### 3.5.2 Dokončené projekty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
<b>Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Na ulici Janáčkova v centru města vyrostl sedmipodlažní bytový dům s 26 nájemními jednotkami o různých velikostech. Realizace stavby začala v 09/2019. Dokončena byla v první polovině roku 2021. Následně byl spuštěn proces pronájmu. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2022.	Realizace dokončena	2019-2021	77,7 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce historické budovy městských jatek – přeměna na kulturní centrum</b>						
<b>Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Rekonstrukce objektu pro budoucí využití. Historická budova jatek byla proměněna na galerii moderního umění. Realizace stavby byla zahájena v dubnu 2020. Kolaudace budovy proběhla na konci dubna 2022. V následujících měsících dojde k úpravě veřejného prostranství, ve kterém je budova zasazena. Zařazeno mezi dokončené proj. v 2022.	Realizace dokončena	2020-2022	265,8 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



### 3.5.3 Dokončené projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Fotbalová akademie Bazaly – moderní tréninkové centrum</b>						
<b>Bazaly – fotbalová asociace – tréninkové centrum pro mládež</b>	Vítkovice Aréna	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sportu	Přestavba stadionu na tréninkové centrum pro mládež. Projekt byl zrealizován v listopadu 2019. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2018-2019	295 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>117 Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast školství	Rozšíření, modernizace a zkvalitnění zájmového vzdělávání dětí a mládeže – podpora technického a přírodovědného vzdělávání, podpora řemesel, IT a multirobotiky, včetně zajištění bezbariérového přístupu. Ve třech volnočasových zařízeních (SVČ Korunka, SVČ Moravská Ostrava a v DDM Ostrava-Poruba) byly vytvořeny odborné učebny – výtvarně architektonická učebna, badatelská učebna, technická laboratoř, řemeslná dílna, učebna robotiky a učebna ZOO. Projekt byl zrealizován ve 2. čtvrtletí 2019. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2018-2019	20,1 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



<b>Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory</b>	SVČ Ostrava-Zábřeh p.o.	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast školství	Rozšíření, modernizace a zkvalitnění zájmového vzdělávání dětí a mládeže – podpora technického vzdělávání, podpora řemesel, IT, včetně zajištění bezbariérového přístupu. Projekt byl realizován v budově SVČ Ostrava – Zábřeh, Gurtějova 1169/8. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2018	5,1 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
<b>Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I, II, III</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast sportu, školství a vzdělávání	Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování dětí do vzdělávání ze sociálně vyloučených lokalit. První etapa byla zaměřena na zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání a na zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky. Druhá etapa měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávání. Třetí etapa byla zaměřena na podporu inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí. <b>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2023.</b>	Realizace dokončena	2016-2022	99,8 mil. (převažující zdroj financí: fondy EU)



### Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nová budova Fakulty umění a sportovní areál Ostravské univerzity

<b>Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění</b>	Ostravská univerzita / Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor, náměstkyně pro oblast investic	<p>Předmětem je výstavba nového kampusu na Černé louce, a to zejména budov „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví“, „Nové budovy fakulty umění“ a podzemního parkoviště pod budovou „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví“.</p> <p>Podzemní parkoviště s cca 150 místy bude stavět a vlastnit SMO, budovy OSU. Stavba objektů byla zahájena v lednu 2020.</p> <p>Slavnostní otevření proběhlo v únoru 2023.</p> <p>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2023.</p>	Realizace dokončena	<del>2020-2022</del> 2020-2023	<p>414 Klastř umění a designu: 357,8 mil. Kč, Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví: 645,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)</p> <p>Podzemní parkoviště: 192 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Název projektového námětu	Nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
<b>Ostravský pakt zaměstnanosti – OPZ</b>	Statutární město Ostrava / Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje	Ostravský pakt zaměstnanosti – vytváření a rozvoj komunikační platformy založené na efektivním partnerství veřejné správy/města, zaměstnavatelů a vzdělavatelů na trhu práce v Ostravě a v MSK (nelze zcela oddělit). K tomu využít výsledky analýzy v prioritě B: Bohatství v lidech. OPZ generuje, posuzuje a navrhuje k realizaci strategické aktivity a projektové záměry k propojení zájmů všech partnerů na trhu práce v Ostravě a okolí. OPZ zajistí dlouhodobou kontinuitu strategických a rozvojových záměrů v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání a posílí jejich nezávislost na politických změnách. (Podrobněji lze rozpracovat celý projekt s využitím více než pětiletého fungování Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Statutární město Ostrava předpokládá, že problematika je propojená s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. SMO je signatářem zapsané společnosti MS Paktu. Z toho důvodu nebude vznikat OPZ. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
<b>Parlament dětí a mládeže</b>	SVČ Korunka	Parlament dětí a mládeže Ostrava realizuje konference, debaty s ostravskými osobnostmi a předvolební debaty. V současnosti se jako aplikační garanti či stakeholderi účastní například vědeckého komunitně-plánovacího projektu Navrhni Hlavní. Dále jsou zapojeni do Europe Goes Local. <b>Vznikají i Parlamenta na některých městských obvodech.</b> <b>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2023.</b>	Návrh na projekt (2022)





### 3.5.4 Dokončené projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
<b>Zkvalitnění podmínek pro rozvoj strategických studijních programů FS a FMT VŠB-TUO</b>	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Cílem projektu je vytvoření odpovídajícího prostředí pro realizaci kvalitního výukového procesu v modernizovaných studijních programech Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem prostor pro "těžké stroje", absencí dalších specifických laboratorních prostor i odpovídající podpory vzdělávacího procesu. Projekt schválen pod názvem „Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMT VŠB-TUO“. Budova CPIT TL1 byla otevřena v prosinci 2019. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2018-2019	118 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Centrum výzkumu chytrých technologií pro ekologickou energetiku na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava**

<b>Národní centrum pro energetiku</b>	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Moravsko-slezský kraj, Statutární město Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vytvoření excelentního výzkumného pracoviště (Národního centra kompetence) zaměřeného na vývoj nových technologií a řešení vedoucích ke zvýšení kvality života s důrazem na problematiku efektivního využívání energetických zdrojů a inteligentního řízení dopravy. Projektový záměr byl z části podpořen v rámci výzvy ITI, druhá část s názvem Národní centrum pro energetiku byla podpořena TAČR. Realizace tohoto projektu byla prodloužena do 12/2022. <b>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2023.</b>	Realizace dokončena	2019-2022	367 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU, TAČR, SMO, MSK)
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------



---

**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Centrum výzkumu technologií pro průmysl 4.0 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava**

<b>Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci</b>	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	<p>Projekt posiluje mezioborová partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou společně realizovaným výzkumem orientovaným na průmysl 4.0 a robotiku. Součástí projektového záměru je i vytvoření sítě výzkumných pracovišť pro realizaci společného mezioborového a mezisektorového výzkumu.</p> <p>Projekt byl schválen s názvem „Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci“ v rámci výzvy pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI.</p> <p><b>Zařazeno mezi dokončené proj. V 2023.</b></p>	Realizace projektu	2018-2022	73,1 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------	-------------------------------------------------------

---



Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------

**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Sdíčko – projekt podpory lokálních produktů a jejich výrobců**

<b>Sdíčko</b>	Statutární město Ostrava / Městské obvody	<p>Prezentace nabídky regionálních prodejců, výrobců nebo designérů, kteří nabízejí zajímavý a nevšední produkt nebo službu atraktivní formou. Oživení veřejného prostoru díky interaktivním expozicím, workshopům i hrám, prezentaci rozvojových záměrů a projektů na místní úrovni a prostor k přiblížení veřejné správy obyvatelům města.</p> <p>Realizace přehlídky Sdíčko v současné době neprobíhá na úrovni celého města, resp. všech městských obvodů, ale koná se pouze v MOB Poruba. Proběhly již dva ročníky přehlídky, a to v letech 2016 a 2018, třetí ročník proběhne v roce 2020. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.</p>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
---------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------



### 3.5.5 Dokončené projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektového námětu	Nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
<b>Studentské centrum</b>	Sociální podnik	<p>Jednalo by se o založení studentské kavárny, která by propojila studenty obou univerzit, ale také jednotlivých fakult. Skvělá káva z českých malých pražírén za "rozumnou" cenu, čaj, "fresh" občerstvení, rychlé připojení WIFI, k dispozici připojení na tiskárnu a kopírku, popř. scanner za režijní ceny. Vybavení přizpůsobit studentům, dát jim možnost mít se kde scházet, diskutovat, popř. řešit studijní věci. Vybudování toho studentského centra přímo v srdci města by přilákalo mladé lidi do centra města a přispělo k jeho oživení. Prodej kávy z malých pražírén podpoří malé podnikatele. V Kampusu Palace sídlí několik kaváren a podobných podniků se společnou „Dvoranou“, kde se pořádají i akce pro veřejnost.</p> <p>Ostravská univerzita v roce 2018 otevřela Welcome Centrum – akademické informační a poradenské centrum přímo v centru města, součástí je i studentská kavárna, která je provozována ve spolupráci se studentskými spolky.</p> <p>Z pohledu VŠB-TUO v centru sídlí jen Ekonomická fakulta, která je vybavena dvěma bufety, což je podle zástupců univerzity dostačující. V centru města za poslední období objevilo dost podniků odpovídajících uvedenému popisu a podporovat další nový „dotovaný“ by nebylo v pořádku a ani potřeba. Navíc blízko EkF sídlí Impact Hub Ostrava a ten k podobnému účelu setkávání studentů také slouží.</p> <p>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.</p>	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
<b>čistáOVA</b>	Statutární město Ostrava	<p>Nasazení komunikačního nástroje zachycujícího podněty občanů, včetně procesu jejich vyřizování. Nástroj umožní sledovat postup vyřizování podnětu a průběžně informovat občana o průběhu a stavu podnětu (issue trackery).</p> <p>SMO zprovoznilo v roce 2018 ve spolupráci s městskými obvody aplikaci registrující podněty občanů v návaznosti na veřejný prostor (čistáOVA).</p> <p>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.</p>	Návrh na fajnOVý projekt (2017)



### 3.5.6 Dokončené projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Vznik Městského ateliéru prostorového plánování a architektury</b>						
<b>Vznik Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, p.o. (MAPPA)</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Platforma pro uplatnění koncepčního přístupu v oblasti moderního urbanismu, zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury ve vazbě na územní a Strategický plán. Pilotní ověřování (1 až 2 roky s vizí růstu) a prostor pro testování poskytování konkrétních služeb, shromažďování dat se zapojováním odborníků a veřejnosti. Úkolem ateliéru MAPPA je práce na rozvojových a urbanistických projektech a na kultivaci veřejného prostoru v Ostravě. Dále organizace architektonických a urbanistických soutěží a také zapojení veřejnosti do přípravy projektů. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Zřízena příspěvková organizace	2019	2019: 3,5 mil. Kč 2020: 20 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Kancelář Refill – iniciátor a zprostředkovatel dočasného užívání opuštěných prostor**

<b>Kancelář Refill – iniciátor a zprostředkovatel dočasného užívání opuštěných prostor</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Refill kancelář je iniciátor a zprostředkovatel dočasného užívání opuštěných prostor v Ostravě. Úkolem je zprostředkovat vzájemnou dohodu mezi vlastníky opuštěných prostor a lidmi s nápady na jejich využití, tvorba databáze volných prostor a seznam projektů připravených k realizaci, které na vhodné prostory teprve čekají. Kancelář provozovalo od června 2018 Kulturní centrum Cooltour, a to v pilotním programu na jeden rok. Od července 2019 je kancelář součástí ateliéru MAPPA. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Zřízena Kancelář Refill	2018	2,2 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------	---------------------------------------------------



**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dobudování páteřních cyklostezek a cyklotras propojujících městské obvody**

<b>Cyklotrasy, cyklostezky</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro investice	Doplnění sítě cyklostezek na území města Ostravy: - cyklistická stezka Proskovická, Blanická (realizace ukončena) - cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova (realizace ukončena) - cyklostezka Nová Ves-vodárna (realizace 1. etapy ukončena) - Cyklostezka Želivského, Na Rovince (realizace ukončena) - Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínkova (realizace ukončena) - Cyklostezka na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J. Herolda (realizace ukončena) Zařazeno mezi dokončené proj. v I. 2020- 2023.	Realizace dokončena	<del>2017-2022</del> <b>2017-2023</b>	55,4 <b>79,7</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------





**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Bikesharing a podpora čisté mobility**

<b>Bikesharing Ostrava</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Systém veřejného sdílení kol. V roce 2018 podpořen poskytovatel Rekola, v roce 2019 a 2020 společnost Nextbike. V sezóně 2019 bylo k dispozici 600 kol a celkem 210 stanic. V roce 2020 došlo k rozšíření služby, k dispozici bylo 1000 kol na 250 stanovištích. Veřejné půjčování kol fungovalo deset měsíců v roce namísto dosavadních osmi. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace projektu	2018-2021	3 mil. Kč (převažující zdroj financí: soukromí investoři, SMO)
<b>Ostravou na alternativní pohon II</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Předmětem projektu je nákup 16 vozidel na alternativní pohon pro Městskou policii Ostrava a dále Magistrát a pro osm městských obvodů – Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Ves, Ostrava-Jih, Radvanice a Bartovice a Stará Bělá za pomoci dotace ze SFŽP. V září 2019 byl ukončen dodej vozidel. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2018-2019	14,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)

**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy**

<b>Parkoviště v Ostravě Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Záchytné parkoviště P+R pro automobily ze směru od Petřkovic a Hlučína, přestup na MHD. V dubnu 2020 byla zahájena stavba, parkoviště bylo zpřístupněno začátkem roku 2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace dokončena	2020-2021	28,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
-------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	----------------------------------------------------



**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace náměstí u obchodního domu „Hlubiňák“ na ulici Horní – Ostrava-Jih**

<b>Revitalizace náměstí u obchodního domu „Hlubiňák“ a navazujícího podchodu na ulici Horní – Ostrava-Jih</b>	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	ÚMOb Jih, místostarostka pro oblast investic	Revitalizace veřejného prostoru na multifunkční náměstí a nahrazení podchodu pod ulici Horní bezpečným přechodem. V březnu 2020 byla dokončena rekonstrukce náměstí. Projekt pokračoval rekonstrukcí navazujícího podchodu pod ul. Horní, jehož otevření proběhlo 05/2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace dokončena	2019-2021	129 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Sportovní areál U Cementárny II. etapa</b>	SAREZA	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sportu	Rozšíření sportovního areálu u Cementárny (in-line dráha, skatepark, parkour, tenis. kurty...). Realizace ukončena, provoz zahájen v 07/2018. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2017-2018	101 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



<b>Místa přátelská rodině</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast kultury	V Ostravě jsou v rámci rodinné politiky města (Fajna rodina) postupně vytipována místa jako kavárny, restaurace, obchody, úřady a další podniky nabízející služby, které jsou svým přístupem a vybavením vstřícné k rodičům s dětmi a tato místa budou vyznačena v online mapách, označena nálepkou apod. Byla vytipována konkrétní místa, která jsou označena nálepkou jako „Místo přátelské rodině – Family Friendly place“ a prezentována na webu fajnarodina.cz/misto-pratelske-rodine. Označování míst a jejich služby a propagace bude nadále pokračovat. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace projektu	2019-2020	200 tis. Kč ročně (převažující zdroj financí: SMO)
<b>Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, člen rady města pro oblast dopravy	Úprava dopravního řešení křižovatky u Kotvy včetně cyklotras, rekonstrukce tramvajových nástupišť, zatravněných tramvajových těles, cyklotras bezbariérovosti a estetizace veřejného prostoru. Od 05/2020 probíhá realizace stavby, ukončena byla v 05/2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace dokončena	2020 2020-2021	73,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



132	<b>Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek I a II</b>	Statutární město Ostrava, Čtyřlístek	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Výstavba/rekonstrukce objektů typu rodinných domů pro klienty Čtyřlístku v různých lokalitách Ostravy. Do programu IROP bylo předloženo celkem 5 úspěšných žádostí o dotaci. Výstavba prvních 5 objektů byla dokončena v roce 2019, stěhování 60 klientů probíhalo v listopadu a prosinci 2019. V rámci druhé etapy proběhly dvě rekonstrukce a 6 novostaveb pro celkem 99 klientů. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2022.	Realizace dokončena	2018-2021	276,4 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
	<b>Ostrava 360</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Odstranit reklamní panely, billboardy, reklamy na veřejném osvětlení a velkoplošné reklamy z fasád domů a mostů, kde by měla vyniknout architektura města. Byl vydán „Manuál umísťování reklamy – Ostrava 360“, jehož cílem je informovat o problematice povolování reklam a doporučit správné postupy a příklady při umísťování reklamy. Podnikatelé, kterých se nařízení týká jsou aktivně oslovováni s možností dotace. Termín pro odstranění reklam byl 12/2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2022.	Realizace projektu	2019-2021	3 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



<b>Centrum duševního zdraví Ostrava</b>	Asociace TRIGON, MNO	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	<p>Vybudování Centra duševního zdraví (CDZ) pro osoby s psychiatrickým onemocněním ve spolupráci neziskové organizace a zdravotnického zařízení v rámci reformy psychiatrické péče. Proběhla realizace pilotního projektu CDZ Ostrava od 08/2020 do 01/2022 s podporou dotace EU, poté přechod do běžného systému financování.</p> <p>Od roku 2024 je plánována rekonstrukce prostor za předpokladu, že bude poskytnuta dotace v rámci programu IROP. Je zpracována DPS.</p> <p>Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2023.</p>	Realizace dokončena	2020-2022	15 mil. Kč (převažující zdroj financí: EU fondy)
-----------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------	--------------------------------------------------



Název projektového námětu	Nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
<b>Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení</b>	Statutární město Ostrava	Efektivní využívání bytového fondu města s ohledem na demografické změny a zdravotní stav občanů. Cílem je zajistit bydlení přiměřené počtu členů domácnosti, změnám a potřebám nájemníků (např. bezbariérové bydlení, dostupná občanská vybavenost) a zajištění cenové dostupnosti (snížení závislosti na sociálních dávkách). Aktivita je nahrazena konkrétním strategickým projektem „Nastavení systému prevence ztráty bydlení a podpory domácnostem v bytové nouzi“. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
<b>Kamerový systém v Bělském Lese</b>	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	Obsahem projektu je vybudování kamerového systému v městském obvodu Ostrava-Bělský Les. Ve vybraných oblastech dané lokality dojde k vybudování a instalaci kamerového systému pro jejich monitoring a prevenci kriminality. Na podzim roku 2017 byl v Bělském lese již naistalován nový kamerový systém, společně s veřejným osvětlením. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
<b>Galerie Dukla</b>	Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba	Revitalizace pasáže, kde v minulosti sídlilo kino Dukla – u kruhového objezdu na Hlavní Třídě v Porubě. Pasáž se promění v galerii, dojde také k úpravě okolního veřejného prostoru, vznikne na Ostravu jedinečný pobytový prostor, dojde ke zkvalitnění zelených ploch, součástí je výrazná oprava objektu v památkové zóně. Prvotní myšlenka vznikla z nápadu lidí v rámci akce Městské zásahy Ostrava 2016. Náklady jsou kolem 3,5 mil., partnerem je společnost Residomo, jako vlastník objektu. Projekt byl zrealizován v roce 2018. Novou podobu dostaly vitríny a světlíky, nové je i osvětlení a nápisy. Opraveny byly chodníky, v předprostoru vznikla pobytová terasa s atypickým mobiliářem. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnOVý projekt (2018)



<b>Černý kůň – street food market</b>	Soukromí podnikatelé	Pod murem koně v Nádražní ulici vznikl v roce 2021 první street food market na Moravě. Statutární město Ostrava je jedním z partnerů projektu, provozovny v areálu byly vybírány s důrazem na kvalitu a různorodost nabídky. V horizontu 3-4 let je v proluce plánována výstavba nového bytového domu, projekt je tedy dočasného charakteru. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2022.	Návrh na projekt (2021)
---------------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------



### 3.5.7 Dokončené projekty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Příprava a realizace Adaptační strategie města na klimatickou změnu</b>						
<b>Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Tvorba adaptační strategie města vč. akčního plánu – příprav území města, jak čelit klimatické změně. Strategie byla vytvořena v roce 2017, akční plán pak v roce 2018. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Tvorba strategie dokončena	2017-2018	780 tis. Kč (převažující zdroj financí: SFŽP)
<b>Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Kandidatura na European Green Capital</b>						
<b>Ostrava, kandidát na titul European Green Capital 2020</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Příprava a realizace kandidatury Ostravy v soutěži European Green Capital 2020. Zpracování přihlášky, komunikace s předchozími úspěšnými městy, výrazná marketingová podpora. Město podalo přihlášku v roce 2017, v roce 2018 bylo ohlášeno, že soutěž pro rok 2020 vyhrálo město Lisabon. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Soutěž byla dokončena	2017-2018	355 tis. Kč (převažující zdroj financí: SMO)





**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Podpora výměny lokálních topenišť**

<b>Kotlíkové dotace – grantové schéma</b>	Moravsko-slezský kraj / Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Realizace kotlíkových dotací na snížení emisí z lokálních zdrojů. SMO poskytuje i bezúročné zápůjčky na realizaci výměny kotlů. Příspěvek města žadatelům v roce 2019 byl ve výši 2,8 mil. Kč pro 279 žadatelů. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2016-2019	5 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
<b>Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelniční 8</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Rekonstrukce čtyřpodlažního objektu na nároží ulic Střelniční a Pivovarská s 11 bytovými jednotkami a 3 obchodními jednotkami v parteru. Práce byly ukončeny začátkem roku 2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace dokončena	<del>2019-2020</del> 2019-2021	<del>31,0</del> 51,2 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
<b>Prodloužení sběrače B do Radvanic</b>	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast územního plánování a stavebního řádu	Vybudování kanalizačního sběrače. Stavba je klíčová pro odkanalizování Radvanic, části Slezské Ostravy a výhledově Bartovic, Kunčic a Kunčiček. Součástí bude zrušení sedmi volných výústí. Zároveň je nezbytnou pro další výhledové stavby kanalizační sítě. Projekt byl ukončen v dubnu 2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace dokončena	2018-2021	<del>248,7</del> 225,6 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO / národní zdroje)



<b>Revitalizace a kultivace zeleně v Ostravě</b>	Statutární město Ostrava / městské obvody	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí <b>náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody</b>	Revitalizace a kultivace zeleně na území města ve vybraných lokalitách a realizace smíšené trvalkové výsadby. Park Za biskupstvím (Farská zahrada), Bezručův sad, Parková úprava na Prokešově nám., Svinovský park, Smetanův sad, Park za Lunou, <b>Park u Boříka, park – ulice Hladnovská, Park ulice Kepkova, Smíšené trvalkové výsadby – I. etapa, ozelenění terminálu Dubina. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021-2023.</b>	Realizace dokončena	<del>2018-2022</del> <b>2018-2023</b>	<del>48,8</del> <b>91,4</b> mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO, fondy EU)
--------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------



**fajnOVA**

